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Avstämningsmöte nr 16


Deltagare Affärsverken Karlskrona:

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Deltagare Logica:

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


För kännedom:

	
	
	
	

	
	
	
	


1. Justering av protokoll

	Gamla 

Protokoll 
	Anders och Leif stämmer av vilka protokoll som behöver  skrivas på och skickas

	Kvarstår




2.  Projektläget

	Projekt-organisation


	Verifieringen är genomförd, en restlista är distrubuerad.
	Kvarstår


3. Verifiering

	Genomgång verifiering
	Restlistan (Bilaga R), gicks igenom. Då det finns kvarstående punkter fattades inget beslut om Övertagande.

4.7.2.10  som handlar om ZA 04 A:

Marie på Affärsverken har lämnat ett förslag på lösning som skulle innebära att punkten kan godkännas, Logica återkommer med svar.

	Kvarstår

	Ej verifierade punkter
	Affärsverken verifierar dessa och kan ta upp avvikelser senast på nästa avstämningsmöte.


	


3. Leveransuppföljning

	Genomförda leveranser
	Bilaga C uppdaterades.
	Kvarstår




4. Utbildning

	Uppföljning
	2,5 utbildningsdagar i V-store är genomförda sedan förra mötet.
Se bilaga B


	Kvarstår


5. Projektreskontra / Nya beställningar

	Nya poster
	Anders/Leif/Lennart stämmer av innan nästa Avstämningsmöte

	Kvarstår


6. Övrigt

	Förvaltnings-avtal
	Kan tecknas redan nu för att gälla från 1:a oktober
	Kvarstår


7. Mötesplan

	Möte nr 17
	Onsdag 15/10  kl 30.00, detta protokoll är även kallelse till mötet  
För de som deltar per telefon gäller följande:

Tel:08-50006699
Kod 045500

	Kvarstår


Vid protokollet: Petter Ulander
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