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DOMSLUT 

 

1. Bergendahls El Projekt AB ska inom tre veckor från att tingsrättens dom vunnit 

laga kraft ge Västra Götalandsregionen, Fastigheter, Stöd och Service  (nedan 

angiven FFSS) insyn och, genom handledning eller hjälp från Bergendahls El 

Projekt AB, fullt tillträde till Bergendahls El Projekt AB:s ekonomisystem Entré 

såvitt avser all fakturering och alla Bergendahls El Projekt AB:s materialkostnader 

i Entreprenaden (uppförandet av en tillbyggnad av Drottning Silvias barn- och 

ungdomssjukhus i Göteborg), samt alla krediteringar och betalningar från 

grossister, däribland Solar Sverige AB, som Bergendahls El Projekt AB erhållit 

under tidsperioden11 december 2015 till 31 maj 2022 (oavsett vilket projekt 

krediteringen/betalningen påstås tillhöra) genom att ge FFSS egen tillgång till 

ekonomisystemet på plats hos Bergendahls El Projekt AB.  

 

2. För det fall Bergendahls El Projekt AB när fullgörande enligt punkten 1 ska ske 

stängt ner ekonomisystemet Entré och exporterat informationen i Entré till ett annat 

ekonomisystem ska motsvarande som beslutats enligt punkten 1 gälla till det andra 

systemet. 

 
3. Bergendahls El Projekt AB ska inom tre veckor från att tingsrättens dom vunnit 

laga kraft till FFSS utge dokumentation som utvisar samtliga prislistor, rabatter 

(innefattande s.k. rabattbrev), bonusar, krediteringar, marknadsföringsbidrag och 

andra förmögenhetsöverföringar av återbetalnings- och/eller återbäringskaraktär 

eller av vad slag det må vara som Bergendahls El Projekt AB har erhållit av 

leverantörer och grossister, helt eller delvis med anledning av inköp av material till 

Entreprenaden.  

 

4. Bergendahls El Projekt AB ska inom tre veckor från att tingsrättens dom vunnit 

laga kraft till FFSS utge avtal (såväl ramavtal som projektspecifika avtal), prislistor 

och rabattbrev som ingåtts/gällt mellan Bergendahls El Projekt AB och de 
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grossister/leverantörer, däribland Solar Sverige AB, från vilka material har köpts in 

till Entreprenaden under tidsperioden 11 december 2015 till dess att entreprenaden 

godkändes. 

 

5. Tingsrätten förenar vart och ett av besluten under punkterna 1-3 med vite om     

100 000 kr per påbörjad vecka varmed Bergendahls El Projekt AB försitter den av 

tingsrätten beslutade tiden. 

 

6. Tingsrätten lämnar FFSS yrkande om, att domen i målet ska få verkställas utan 

hinder av att den inte har vunnit laga kraft, utan bifall. 

 
7. Bergendahls El Projekt AB ska ersätta FFSS för rättegångskostnader med       

2 025 331 kr, varav 1 891 400 kr avser ombudsarvode. På beloppet löper ränta 

enligt 6 § räntelagen från dagen för denna dom till dess betalning sker. 

______________________ 
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BAKGRUND 
 
Den 24 januari 2022 inkom Bergendahls El Projekt AB (”Bergendahls”) till 

tingsrätten med en ansökan om stämning mot NCC Construction Sverige AB (”NCC”) 

i mål T 1090-22. Den 29 mars 2022 inkom NCC med en stämningsansökan mot Västra 

Götalandsregionen, Fastighet, Stöd och Service (”FFSS”) (tidigare Västra 

Götalandsregionen, Västfastigheter) i mål T 5115-22. Genom beslut den 25 oktober 

2022 kumulerade tingsrätten de två målen. 

 

Båda målen rör en entreprenad där FFSS gett NCC i uppdrag att som generalentre-

prenör uppföra en tillbyggnad av Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i 

Göteborg (”Entreprenaden”). Det är fråga om en utförandeentreprenad i samverkan 

och ersättningsformen är löpande räkning enligt självkostnadsprincipen i AB 04 kap. 6 

§§ 9 och 10. NCC har i sin tur anlitat Bergendahls som samverkande underentreprenör 

(”SUE”) avseende elinstallationer. Även för detta avtal gäller ersättning enligt löpande 

räkning enligt självkostnadsprincipen i AB 04 kap. 6 §§ 9 och 10. NCC har därutöver 

anlitat andra SUE. 

 

FFSS har anfört att vissa SUE, nämligen Bergendahls, Installationsbolaget Gbg AB 

(”Installationsbolaget”) och EU-Ventilation AB (”EU-Vent”), har debiterat 

överpriser för materialinköp. FFSS har med anledning därav hållit inne och bestridit 

betalning i förhållande till NCC och NCC har i sin tur hållit inne betalning i 

förhållande till Bergendahls. Det av FFSS innehållna beloppet uppgår till 34 818 585 

kr exkl. mervärdesskatt. Av beloppet hänför sig: 

 

- 24 164 701 kr till Bergendahls 

- 7 653 884 kr till Installationsbolaget 

- 3 000 000 till EU-Vent. 
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NCC och FFSS har den 9 oktober 2024 meddelat tingsrätten att parterna träffat en 

förlikning beträffande den del av NCC:s talan som avser av FFSS innehållna medel 

hänförliga till arbeten som utförts av Installationsbolaget och EU-Vent. NCC har 

därför återkallat sin talan mot FFSS i den delen och tingsrätten har skrivit av den delen 

av talan.  

 

Det av NCC innehållna beloppet gentemot Bergendahls uppgår till 22 624 550 kr. 

 

Parterna är överens om att materialet i Entreprenaden i och för sig har köpts in. Det 

finns inte heller någon invändning mot att materialet köpts in, såsom mängden 

material, kvaliteten eller vilka specifika produkter som valts. Däremot råder det tvist 

om priset för materialet. Något förenklat menar FFSS att Bergendahls verkliga 

nettokostnad för materialet varit lägre, eller i vart fall hade kunnat vara lägre, än vad 

som redovisats och betalats av NCC respektive FFSS. Det finns även andra 

invändningar mot betalningsskyldigheten. Bergendahls delar inte FFSS uppfattning. 

NCC har i denna fråga, och i målen i stort, intagit en position där NCC å ena sidan i 

huvudsak speglar FFSS uppfattning i förhållande till Bergendahls, och å andra sidan i 

huvudsak speglar Bergendahls uppfattning i förhållande till FFSS. I målet finns även 

frågor om reklamation. 

 

Innan tingsrätten kumulerade målen hade Bergendahls ett yrkande gentemot NCC om 

rätt till bonus om 2 527 000 kr för samma entreprenad. Bergendahls frånföll yrkandet i 

samband med kumulationen av de två målen. Bergendahls har därefter framställt sitt 

yrkande om bonus på nytt. Först framställdes yrkandet i ett separat mål (T 9706-23). 

Efter ett föreläggande från tingsrätten angående frågan om litispendens återkallade 

Bergendahls yrkandena och framställde dem i stället på nytt inom ramen för dessa mål. 

Mål T 9706-23 avskrevs innan stämning utfärdades. 

 

Den 10 januari 2023 ansökte FFSS om stämning gentemot Bergendahls inom ramen 

för mål T 425-23. I ansökan om stämning framställdes yrkande bland annat om att 
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Bergendahls ska bereda FFSS tillgång till Bergendahls ekonomisystem. Efter begäran 

från FFSS beslutade tingsrätten den 19 april 2023 att kumulera detta mål med de 

tidigare två kumulerade. 

 

FFSS har under målens förberedelse begärt att tingsrätten ska avgöra frågan om NCC:s 

betalningsskyldighet mot Bergendahls genom en mellandom och låta målet i övrigt 

vila till dess. 

 

NCC och Bergendahls har motsatt sig FFSS begäran.  

 

Tingsrätten har den 4 september 2023 beslutat att avslå FFSS begäran om mellandom 

och vilandeförklaring.  

 

FFSS har vidare under målets förberedelse begärt att frågorna i mål T 425-23 ska 

avgöras före övriga huvudfrågor genom en deldom. 

 

Bergendahls har inte motsatt sig deldom men invänt mot att målet i övrigt ska 

vilandeförklaras. 

 

Tingsrätten har den 16 februari 2024 beslutat att frågorna i mål T 425-23 ska avgöras 

genom deldom. 

 

När det gäller frågan om målet ska vilandeförklaras i övrigt avser tingsrätten fatta 

beslut i frågan efter deldomen. 
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YRKANDEN OCH INSTÄLLNING 
 

FFSS 
 

i) I första hand yrkar FFSS att tingsrätten förpliktar Bergendahls att inom två veckor 

från tingsrättens dom ge FFSS full insyn och, genom handledning eller hjälp av 

Bergendahls, fullt tillträde till Bergendahls ekonomisystem Entré rörande tidsperioden 

1 december 2014–31 maj 2022 genom att ge FFSS egen tillgång till ekonomisystemet 

genom fjärråtkomst eller på plats hos Bergendahls.  

 

I andra hand yrkar FFSS att Bergendahls inom två veckor från tingsrättens dom ger 

FFSS insyn och, genom handledning eller hjälp från Bergendahls, fullt tillträde till 

Bergendahls ekonomisystem Entré såvitt avser all fakturering och alla Bergendahls 

materialkostnader i Entreprenaden, samt alla krediteringar och betalningar från 

grossister, däribland Solar, som Bergendahls erhållit under den ovan angivna 

tidsperioden (oavsett vilket projekt krediteringen/betalningen påstås tillhöra) genom att 

ge FFSS egen tillgång till ekonomisystemet fjärråtkomst eller på plats hos 

Bergendahls.  

 

I tredje hand yrkar FFSS tingsrätten förpliktar Bergendahls att inom två veckor från 

tingsrättens dom ge FFSS full insyn och, genom handledning eller hjälp av 

Bergendahls, fullt tillträde till Bergendahls ekonomisystem Entré rörande tidsperioden 

1 december 2014–31 maj 2022 genom att tillhandahålla fullständiga kopior/utdrag av 

allt innehåll i ekonomisystemet från sagda tidsperiod.  

 

I fjärde hand yrkar FFSS att Bergendahls inom två veckor från tingsrättens dom ger 

FFSS insyn och, genom handledning eller hjälp från Bergendahls, fullt tillträde till 

Bergendahls ekonomisystem Entré såvitt avser all fakturering och alla Bergendahls 

materialkostnader i Entreprenaden, samt alla krediteringar och betalningar från 

grossister, däribland Solar, som Bergendahls erhållit under den ovan angivna 
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tidsperioden (oavsett vilket projekt krediteringen/betalningen påstås tillhöra) genom att 

tillhandahålla fullständiga kopior/utdrag av det begärda innehållet i ekonomisystemet.  

 

För det fall Bergendahls vid tidpunkten för dom skulle ha stängt ner Entré och 

exporterat informationen i Entré till ett annat ekonomisystem yrkar FFSS på 

motsvarande sätt full insyn i och fullt tillträde till det andra systemet.  

 

ii) FFSS yrkar att tingsrätten förpliktar Bergendahls att inom två veckor från 

tingsrättens dom utge dokumentation som utvisar samtliga årsomsättningsrabatter, 

prislistor, rabatter (innefattande s.k. rabattbrev), bonusar, krediteringar, 

marknadsföringsbidrag och andra förmögenhetsöverföringar av återbetalnings- 

och/eller återbäringskaraktär eller av vad slag det må vara som Bergendahls, eller 

något annat bolag ingående i samma koncern som Bergendahls, har erhållit av 

leverantörer och grossister, helt eller delvis med anledning av inköp av material till 

Entreprenaden.  

 

iii) FFSS yrkar att tingsrätten förpliktar Bergendahls att inom två veckor från 

tingsrättens dom utge avtal (såväl ramavtal som projektspecifika avtal), prislistor och 

rabattbrev som ingåtts/gällt mellan Bergendahls, eller något annat bolag ingående i 

samma koncern som Bergendahls (för det fall bolaget i fråga har köpt in material som 

använts i Entreprenaden), och de grossister/leverantörer, däribland Solar Sverige AB, 

från vilka material har köpts in till Entreprenaden. 

 

FFSS yrkar att tingsrätten förenar vart och ett av förordnandena enligt 

punkterna (i)–(iii) med vite om 100 000 kr, alternativt det lägre belopp som tingsrätten 

finner motiverat enligt 3–4 §§ lagen (1985:206) om viten, per påbörjad vecka varmed 

Bergendahls försitter den av tingsrätten beslutade tiden. 

 

FFSS yrkar vidare att tingsrätten jämlikt 17 kap. 14 § 1 st. rättegångsbalken förordnar 

att domen i målet får verkställas utan hinder av att den inte har vunnit laga kraft. 
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Bergendahls 
 

Bergendahls bestrider FFSS yrkanden i sin helhet. 

 
Rättegångskostnader 
 
Parterna yrkar ersättning för sina rättegångskostnader. 

 

GRUNDER 
 

FFSS 
 

Bergendahls har genom SUE-avtalet med NCC, så som en avtals- och 

projektförutsättning accepterat och tillerkänt FFSS en självständig, långtgående och 

alltjämt gällande rätt att ta del av begärda handlingar, som utgör underlag och 

dokumentation hänförlig till kostnader i Entreprenaden. I SUE-avtalet föreskrivs därtill 

att FFSS har rätt att med hjälp/handledning av Bergendahls erhålla fullt tillträde till 

Bergendahls ekonomisystem. SUE-avtalet utgör i dessa avseenden ett för FFSS 

gynnande tredjemansavtal. Bergendahls har förvägrat FFSS att ta del av 

ekonomisystemet och begärda handlingar. Bergendahls har därigenom förvägrat FFSS 

den rätt till insyn och öppenhet rörande kostnaderna i Entreprenaden som FFSS har rätt 

till enligt SUE-avtalet. Utan tillgång till de uppgifter och handlingar som FFSS begär 

tillgång till råder inte ”full öppenhet” beträffande Bergendahls kostnader. Utan sådan 

tillgång föreligger risk för att det systematiska fusk med överpriser som Bergendahls 

har bedrivit inte kan angripas. 

 

Genom SUE-avtalet har Bergendahls och NCC även reglerat hur uppgifterna i 

Bergendahls ekonomisystem ska tillgängliggöras för FFSS i praktiken. Av AFC.61 

följer att FFSS ska ges fullt tillträde till ekonomisystemet och att tillträdet ska 

möjliggöras genom handledning eller hjälp av Bergendahls. 
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FFSS bestrider betalning gentemot NCC avseende fakturor hänförliga till Bergendahls 

underentreprenad. Bestridandet har sin grund i att Bergendahls i förlängningen, via 

NCC, har överdebiterat FFSS för material som använts i Entreprenaden. För att 

säkerställa att Bergendahls efterlever tingsrättens dom är det motiverat att förena 

domen med ett kännbart vite. Med hänsyn till Bergendahls ekonomiska förhållanden 

bedömer FFSS att vitesbeloppet för vart och ett av förordnandena bör bestämmas till 

100 000 kr per påbörjad vecka. 

 

Slutligen finns det, inte minst med hänsyn till de parallellt pågående tvistemålsfrågorna 

mellan Bergendahls, NCC och FFSS, skäl att förordna att tingsrättens dom ska kunna 

verkställas utan hinder av att domen inte har vunnit laga kraft. Bergendahls har inte 

anfört några konkreta omständigheter till stöd för sin vägran att efterkomma sina 

åtaganden enligt SUE-avtalet. På grund av Bergendahls utdragna och grundlösa vägran 

att tillhandahålla den aktuella informationen väger FFSS intresse av att domen 

verkställs omedelbart, så att FFSS kan försvara sig mot NCC:s talan, avsevärt tyngre 

än eventuella administrativa olägenheter för Bergendahls. 

 

Bergendahls 
 

Bergendahls vitsordar att det i och för sig har angetts i avtal att FFSS har rätt att ta del 

av Bergendahls ekonomisystem. Bergendahls bestrider dock FFSS begäran i sin helhet 

med anledning av följande grunder. 

 

1. Bergendahls bestrider att det genom ingående av SUE-avtalet med NCC tillerkänt 

FFSS en rätt till självständig tillgång till Bergendahls ekonomisystem på det sätt som 

FFSS påstår i målet. Vidare bestrids att avtalet ger FFSS rätt till utfående av den breda 

mängd dokumentation, avtal och andra handlingar som FFSS påstår. 
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2. Skrivningen i AFC.61 om att "kostnaderna ska hanteras med full öppenhet och insyn 

för GE och B" samt FFSS ”tillträde till ekonomisystemet” avser endast FFSS rätt att – 

i enlighet med självkostnadsprincipen – granska originalverifikationer avseende 

kostnader för varor och material som Bergendahls fakturerat NCC och som i 

förlängningen betalas av FFSS. 

 

3. Om tingsrätten skulle finna att de aktuella avtalsbestämmelserna inte ska tolkas som 

Bergendahls har redovisat så har parterna under alla förhållanden genom sitt agerande 

ändrat avtalsbestämmelserna på sådant sätt att Bergendahls redovisning skulle 

begränsas till det underlag som Bergendahls de facto löpande har redovisat för FFSS.  

 

4. Bergendahls har redan berett FFSS tillgång till sitt ekonomisystem i den 

utsträckning som följer av avtalet. Bl.a. genom att lämna över USB-minnen 

innehållande utdrag från ekonomisystemet till NCC respektive direkt till FFSS. 

Bergendahls har således fullgjort sin skyldighet att tillgängliggöra sitt ekonomisystem 

för FFSS. 

 

5. FFSS begäran är för sent framställd. Entreprenaden är nu avslutad och 

slutbesiktigad. FFSS har under entreprenadtiden givits alla möjligheter att genomföra 

de granskningar som FFSS ansett ha varit erforderliga. Den påstått kontraktuella rätten 

till tillgång till ekonomisystemet gäller därmed inte längre. 

 

6. FFSS begäran avser till stor del handlingar som inte existerar, och i viss utsträckning 

handlingar som gallrats med åren. Det saknas förutsättningar att efterkomma FFSS 

begäran i dessa delar. 

 

7. Det föreligger under alla förhållanden inte någon skyldighet för Bergendahls att 

bereda FFSS tillgång till information i ekonomisystemet avseende annat än 

Entreprenaden. 
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8. Bergendahls har ingen kontraktuell skyldighet att visa ramavtal eller i övrigt utge 

information avseende årsomsättningsrabatter. Detta eftersom årsomsättningsrabatter 

enligt entreprenadavtalet tillfaller Bergendahls. Bergendahls har dessutom inte ingått 

några sådana ramavtal med grossister, utan sådana ramavtal har i stället ingåtts på 

koncernnivå, det vill säga med moderbolaget. 

 

9. Det föreligger inte någon skyldighet för Bergendahls att bereda FFSS tillgång till 

material från tiden före slutet av 2015, då avtalet mellan Bergendahls och NCC 

ingicks. 

 

10. Om aktuell skrivning i AFC.61 om tillgång till underentreprenörs ekonomisystem 

ges den innebörd som FFSS nu påstår utgör regleringen en ändring av, eller tillägg till, 

AB 04 kap. 6 § 10 som inte i behörig ordning antecknats i AFC.111. Skrivningen 

gäller därmed inte och FFSS har därmed inte rätt till utfående av den begärda 

dokumentationen. 

 

FFSS bemötande av Bergendahls grunder 
 

FFSS bestrider Bergendahls påståenden och konstaterar att det av ordalydelsen i 

parternas avtal inte går att utläsa några sådana begränsningar som Bergendahls gör 

gällande. 

 

Beträffande punkten (i) i FFSS begäran så har Bergendahls inte fullgjort sin 

kontraktuella skyldighet att ge FFSS full insyn i och fullt tillträde till sitt 

ekonomisystem Entré (eller motsvarande) för FFSS. Ekonomisystemet innehåller 

betydligt fler uppgifter än vad som framgår av de fakturor jämte underlag som 

Bergendahls hittills har företett. 
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Bergendahls har en kontraktuell skyldighet att förete de handlingar som träffas av 

punkterna (ii) och (iii) i FFSS begäran.  

 

Ingenting i parternas tillämpning av avtalet under Entreprenaden ger vid handen att 

parterna skulle ha tolkat omfattningen av FFSS rätt till insyn och kontroll beträffande 

kostnader på något annat sätt än vad FFSS gör gällande i förevarande mål. Parterna har 

på intet sätt ändrat avtalsbestämmelsernas innehåll och innebörd genom sitt agerande.  

 

Bergendahls har hela tiden varit medvetet om att det underlag som tillgängliggjordes 

för FFSS inte gav en fullständig och rättvisande bild av Bergendahls 

nettosjälvkostnader för materialet. Även om det skulle vara så som Bergendahls vill ge 

sken av (vilket det inte är), att FFSS ”nöjt sig” med, och ”godkänt” betalningar på 

grundval av, den nivå av underlag som Bergendahls levererat under del av 

entreprenadtiden så kan det därmed inte ha föranlett någon ändring av avtalsvillkoren 

till nackdel för FFSS. En eftergift av en kontraktuell rättighet som lämnats på basis av 

ett ofullständigt och missvisande underlag kan inte tillerkännas bindande verkan i 

förhållande till en motpart som varit i ond tro beträffande underlagets brister. Att 

samtliga betalningar från FFSS gjorts till NCC och inte till Bergendahls, samt att FFSS 

samtliga betalningar till NCC för Bergendahls arbeten (FFSS och NCC emellan) har 

skett a conto, visar yttermera att FFSS betalningar under entreprenadtiden på intet sätt 

ändrat avtalsvillkoren vare sig mellan FFSS och NCC, mellan NCC och Bergendahls 

eller i förhållande till FFSS självständiga rättighet till insyn m.m. enligt SUE-avtalet. 

 

FFSS rättigheter enligt SUE-avtalet i nu aktuella avseenden kan fortfarande göras 

gällande. Att Entreprenaden är slutbesiktigad och godkänd saknar betydelse. Det var 

först i ett sent skede av entreprenadtiden, i förhållandevis nära samband med 

Entreprenadens färdigställande, som FFSS fick insikt om NCC och Bergendahls 

överdebitering av materialkostnader. Den avtalade rätten till insyn i ekonomisystem 

och rätt till handlingar är avsedd att hantera just en sådan situation som upptäcktes sent 

i Entreprenaden, alltså systematisk överprissättning.  
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Bergendahls åtagande om full öppenhet, insyn i ekonomisystemet, och 

tillhandahållande av handlingar anknyter till Bergendahls rätt till ersättning. Frågan om 

Bergendahls rätt till ersättning för installationsmaterial i Entreprenaden är inte 

utagerad. Tvärtom grundar sig Bergendahls talan mot NCC på att Bergendahls anser 

sig ha rätt till ytterligare ersättning från NCC, dvs. på att NCC inte har fullgjort sina 

prestationer enligt SUE-avtalet. NCC har i sin tur väckt motsvarande talan mot FFSS.   

 

Såvitt FFSS kan förstå, hävdar Bergendahls att bolaget inte är skyldigt att lämna ut de 

begärda handlingarna under punkterna (ii) och (iii) i FFSS begäran, eftersom de 

aktuella avtalen ingåtts av moderbolaget (och därmed inte innehas av Bergendahls). 

Det stämmer inte; i vart fall bestrider FFSS att Bergendahls inte skulle inneha någon 

sådan handling som träffas av FFSS begäran. Under alla förhållanden har Bergendahls 

handlingarna i sambesittning med övriga bolag i Bergendahlskoncernen, och/eller 

medelbar åtkomst till de begärda handlingarna. Eftersom handlingarna rör Bergendahls 

affärsförhållanden och ekonomiska situation (genom att de påverkar resultat etc. i 

Bergendahls olika projekt) är det givet att moderbolaget på Bergendahls förfrågan är 

skyldig att dela handlingarna med Bergendahls.  

 

De kontraktsbestämmelser i SUE-avtalet som FFSS grundar sin talan på gäller 

fristående från övriga bestämmelser i SUE-avtalet, vilka endast är tillämpliga i 

avtalsförhållandet mellan Bergendahls och NCC. Det föreligger inga krav på att de 

aktuella bestämmelserna ska återfinnas i någon viss kontraktshandling, eller förhålla 

sig till AB 04 på visst sätt, för att vara verksamma. 

 

Insyn i ekonomisystem är dessutom en fråga som inte regleras i AB 04. Det innebär att 

AFC.61 och den skrivning i Processbeskrivningen som tar sikte på insyn i Bergendahls 

ekonomisystem inte innefattar någon ändring av AB 04 utan i så fall en komplettering. 

Under alla förhållanden har AFC.61 förtecknats i AFC.111 och uppfyller därigenom 

samtliga krav även för ändring av fasta bestämmelser (om de skulle anses vara 

tillämpliga, vilket bestrids), både avseende tydlighet och formalia. Därtill anges i 
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AFC.11 att om det i handlingarna förekommer mot varandra stridande uppgifter eller 

föreskrifter gäller detta dokument, dvs. SUE-avtalet gäller före ändringar i AB 04 eller 

AB-U 07 upptagna under AFC.111. 

 

PARTERNAS UTVECKLING AV TALAN 
 

FFSS 
 

Bergendahls har ingått ett särskilt avtal rörande materialinköpen i 

Entreprenaden, vars innehåll inte är känt i alla delar för FFSS  

 

Bergendahls materialinköp i Entreprenaden har skett från Solar Sverige AB (”Solar”). 

Inför Entreprenaden ingick Bergendahls och Solar ett särskilt samarbetsavtal 

(”Samarbetsavtalet”). Av Samarbetsavtalet framgår bl.a. att Bergendahls inköp i 

Entreprenaden har hanterats med ett särskilt kundnummer (2078535) och att avtalet 

utgör ett projektspecifikt komplement till Bergendahlskoncernens allmänt gällande 

rabattavtal.1 Bergendahls omfattande materialinköp i Entreprenaden har med andra ord 

skett med tillämpning av dels Bergendahlskoncernens gängse rabattavtal hos Solar, 

dels de kompletterande rabatter och villkor som överenskommits genom 

Samarbetsavtalet.  

 

Vilka specifika rabatter och villkor i övrigt som överenskommits mellan Bergendahls 

och Solar går inte att utläsa av Samarbetsavtalet, utan framgår av andra handlingar som 

FFSS inte har fått tillgång till trots att FFSS vid upprepade tillfällen har begärt att 

Bergendahls och NCC ska redovisa dessa handlingar.  

 

                                                
1 Samarbetsavtalet mellan Bergendahls och Solar, bilaga 45, aktbilaga 501 avsnitt 1 och 7.  
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Solars prissättning bygger på två faktorer; generellt tillämpade listpriser och 

kundspecifika rabattvillkor 

 

De artiklar som ingår i Solars sortiment finns upptagna i en generell prislista. För varje 

artikel i prislistan anges bl.a. artikelnummer, vilken produktgrupp artikeln tillhör, samt 

ett listpris.2 Denna prislista tillämpas i förhållande till samtliga Solars kunder, och 

uppdateras kontinuerligt med hänsyn till prisutvecklingen på marknaden.3 Listpriserna 

är alltså inte föremål för någon förhandling eller några diskussioner mellan Solar och 

dess kunder.  

 

Utöver prislistan har Solars kunder ett eller flera kundspecifika, och i vissa fall 

projektspecifika, rabattbrev.4 För att få fram en viss kunds verkliga nettopris för en 

viss artikel måste prislistan läsas tillsammans med rabattbrevet. Var och en som 

registrerar sig som kund hos Solar erhåller ett rabattbrev. Rabattsatserna i rabattbreven, 

och rabattvillkoren i övrigt, kan sedan bli föremål för förhandling mellan Solar och 

respektive kund. På så vis kan nettopriserna komma att variera kraftigt från kund till 

kund, trots att listpriserna är desamma för alla kunder.  

 

FFSS har tagit del av prislistor och rabattbrev från två andra fristående bolag som är 

kunder hos Solar.5 Vardera rabattbrev innehåller över 4 200 rader med produktgrupper 

och därtill knutna rabattsatser. Rabattbrevet (i dess Excel-format) innehåller tre 

rabattkolumner – Rabatt, Rabatt2 och ArtRabatt.   

                                                
2 Dvs. priset innan kundens specifika rabatter har dragits av. Andra i branschen förekommande 
benämningar är bruttopris och grundnettopris (GN-pris). 
3 Solars prislista 1 från 1 juli 2024, bilaga 68, och Solars prislista 2 från 2024, bilaga 69. 
4 Andra i branschen förekommande benämningar är rabattavtal och avtalsfil. 
5 Utdrag från Solars prislista 1 från 2024, bilaga 68, och Utdrag från Solars prislista 2 från 1 juli 2024, 
bilaga 69 (endast utdrag ges in eftersom var och en av de fullständiga prislistorna är ca 3 300 sidor 
lång), Rabattbrev 1 Solar (txt-format), bilaga 72 och Rabattbrev 2 Solar (Excel-format), bilaga 73. 
Prislistorna och rabattfilerna gäller för 2024. Den ena prislistan har dock gällt för första halvåret 2024, 
medan den andra gäller från och med den 1 juli 2024. De två bolag för vilka rabattbreven gäller är 
väsentligt mindre än Bergendahls och deras årliga inköpsvolymer hos Solar är långt ifrån så stora som 
Bergendahls under Entreprenaden. Rabattbreven kan laddas ned i txt-format, se bilaga 72, eller Excel-
format, se bilaga 73, efter inloggning i Solars E-handel. 
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Enligt Solars egen beskrivning av rabattbrevsformatet är det som anges i Rabatt-

kolumnen en ”[f]örsta rabatt för produktgrupp” medan det i Rabatt2-kolumnen anges 

en ”[f]öljdrabatt för produktgrupp”.6 I kolumnen ArtRabatt anges rabatter som inte är 

knutna till produktgrupper, utan till specifika artikelnummer.7  

  

Rabattsatserna i Rabatt-kolumnen skiljer sig åt mellan de två rabattbrev som FFSS har 

tagit del av. Det tyder på att minst ett av bolagen har förhandlat till sig bättre ”första 

rabatter” än de som erhålls per automatik av alla som registrerar sig som kund hos 

Solar. Inget av de två rabattbreven innehåller dock några ”följdrabatter” i Rabatt2-

kolumnen och inte heller några artikelspecifika rabatter för installationsmaterialet.8    

 

Kontentan av det ovanstående är att Solar redan i sina rabattbrev erbjuder i vart fall tre 

olika typer av rabatter. Av rabattbreven går att utläsa dels att två av rabatterna är 

knutna till hela produktgrupper och en till specifika artiklar, dels att storleken på 

rabattsatserna i respektive kolumn är en förhandlingsfråga. Vad som avses med ”första 

rabatt” respektive ”följdrabatt”, eller bevekelsegrunderna för ett sådant system, 

framgår varken av rabattbrevet eller av Solars förklarande dokument. Vad gäller 

Bergendahls/Solars materialfakturor i Entreprenaden går det inte att utläsa att det 

skulle finnas två typer av rabatter på materialet. 

 

Utöver vad som går att utläsa av prislistan och rabattbrevet utgår 

årsomsättningsrabatter. Som tidigare framhållits av FFSS förekommer även andra 

typer av för beställaren dolda bonusar och kickbacks. 

 

                                                
6 Filbeskrivning av avtalsfil/prislista hos Solar, bilaga 74. Dokumentet är, för Solars kunder, åtkomligt 
under fliken ”Prisfiler & Rabattbrev” efter inloggning i Solars E-handel. 
7 Filbeskrivning av avtalsfil/prislista hos Solar, bilaga 74. 
8 Rabatter knutna till artikelnummer finns däremot för Solars projekteringstjänst inom LED-belysning, 
Projektering Solar Light, (100 % rabatt) samt för arbetskläder av märket MASCOT (12 % rabatt), se de 
fem sista raderna i respektive rabattbrev, bilaga 72–73. 
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Dolda rabattupplägg och liknande, av det slag som Bergendahls tillämpat, är 

vanligt förekommande i branschen och går inte att upptäcka vid en sedvanlig 

kontroll av fakturor och annat underlag som redan överlämnats till FFSS 

 

Enligt den avtalade ersättningsmodellen i Entreprenaden har Bergendahls rätt till 

ersättning på löpande räkning enligt självkostnadsprincipen i AB 04 kap. 6 §§ 9–10. 

Det innebär, såvitt avser material, att Bergendahls har rätt till ersättning för sina 

faktiska och verifierade materialkostnader jämte ett avtalat entreprenörarvode beräknat 

som en procent av kostnaderna (AB 04 kap. 6 § 9).  

 

Entreprenörarvodet inbegriper vinst samt ersättning för kostnader för räntor och 

centraladministration, och ska fastställas med beaktande av entreprenörens 

årsomsättningsrabatter. Utöver årsomsättningsrabatter ska samtliga entreprenörens 

rabatter tillgodogöras beställaren (AB 04 kap. 6 § 10 p. 2). Entreprenören ska fullgöra 

sin uppgift så att beställaren erhåller bästa tekniska och ekonomiska resultat (AB 04 

kap. 6 § 10 p. 1). Upphandling av material eller vara ska ske till så förmånliga villkor 

för beställaren som förhållandena medger och om möjligt ska anbud från flera 

materialleverantörer infordras (AB 04 kap. 6 § 10 p. 3).  

 

Utmärkande för installationsmaterialbranschen är att materialleverantörerna 

genomgående erbjuder sina kunder höga, eller i vissa fall extremt höga, rabatter på 

listpriserna. Upplägg som bygger på att entreprenörerna väljer att betala betydande 

överpriser för det material som köps in är vanligt förekommande. Med högre priser 

följer ett beloppsmässigt högre entreprenörarvode för entreprenören. Överpriserna, 

jämte entreprenörarvode, förs sedan vidare till beställarledet samtidigt som 

mellanskillnaden mellan det erlagda priset och det egentliga nettopriset återförs från 

leverantören till entreprenören i efterhand genom dolda retroaktiva rabatter, 

bakbonusar, krediteringar och kickbacks av olika slag.  
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De dolda retroaktiva återbäringarna kan maskeras på olika sätt, t.ex. genom dubbla 

prislistor (en med delvis dolda rabatter som visas upp mot slutbeställaren, och en som 

utgör den verkliga nettoprislistan för installatören), som uppblåsta 

årsomsättningsrabatter, eller som krediteringar/betalningar som på ytan inte framstår 

som hänförliga till materialinköp i en viss entreprenad (t.ex. kan de betecknas som 

marknadsföringsbidrag). Utbetalningarna sker inte alltid till det bolag som köpt in 

materialet utan kan även ske till andra subjekt, t.ex. bolag inom samma koncern som 

det inköpande bolaget. Solar har i andra sammanhang bevisligen betalat ut kick-backs 

hänförliga till inköp gjorda av installatörsbolaget Elect Service AB (”Elect”) till ett 

bolag som tillhört Elects ägare tillika styrelseledamot.9  

 

Det förekommer att grossisterna tillhandahåller entreprenören alternativa prislistor och 

rabattbrev, med olika priser och/eller rabatter för samma artiklar (jfr föregående 

avsnitt), eller att entreprenörerna rentav själva kan fylla i vilket pris, vilket påslag och 

vilka rabatter som ska ligga till grund för faktureringen gentemot beställaren. På så vis 

kan entreprenören efter eget tycke redovisa en del av rabatten öppet samtidigt som en 

del av rabatten hålls dold för beställaren. 

 

Den ovan nämnda problematiken uppmärksammas i Konkurrensverket rapport 

2021:4.10 Konkurrensverket konstaterar att upplägg med systematisk överdebitering 

avseende material är vanligt förekommande i branschen och att uppläggen syftar till att 

hålla entreprenörernas verkliga självkostnader dolda för beställaren.11  

 

                                                
9 Se bilaga 31–32. De båda kreditfakturorna som är ställda till ägarens bolag. Se även vidare nedan. 
10 Konkurrensverkets rapport 2021:4, bilaga 17, aktbilaga 59. 
11 Konkurrensverkets rapport 2021:4, bilaga 17, aktbilaga 59, avsnitt 5. Se även artiklarna ”Ett geggigt 
och insyltat rabattsystem”, Jan Hallman, Fastighetstidningen, 22 juni 2022, bilaga 13, aktbilaga 55, 
”Man måste kräma ut intäkter som inte syns eller finns”, Jan Hallman, Fastighetstidningen, 23 juni 

2022, bilaga 14, aktbilaga 56, ”Branschen behöver bli bättre och tydligare”, Jan Hallman, 

Fastighetstidningen, 28 juni 2022, bilaga 15 aktbilaga 57, ”Kryphålet måste pluggas nu”, Jan Hallman, 

Fastighetstidningen, 28 juni 2022, bilaga 16, aktbilaga 58, samt ”Material till skruvade priser?”, Cenneth 
Niklasson, Byggnadsarbetaren, 21 september 2023, bilaga 24, aktbilaga 393. 
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Inom ramen för den utredning som ligger till grund för rapporten intervjuade 

Konkurrensverket en mängd olika aktörer i branschen, däribland företrädare för bland 

annat Skanska och Peab som är två av Sveriges absolut största bygg- och 

anläggningsföretag. Under intervjuerna framkom tydligt att såväl Skanska som Peab 

har god kännedom om de prisupplägg avseende installationsmaterial som förekommer 

i branschen och betraktar dem som problematiska.12 Detsamma framkom vid intervjuer 

med företrädare för bolaget Kalkylhjälp AB och branschorganisationer inom 

Byggmaterialindustrierna.13 Från Kalkylhjälp AB:s sida beskrivs rabattuppläggen som 

ett kraftigt missbruk, och det framhålls att det är vanligt förekommande att 

entreprenörer i efterhand erhåller ”systematiska” kreditfakturor från sina grossister, 

kvartals-, halvårs-, eller årsvis utifrån en viss procent av inköpsvolymen. 

 

FFFS har konstaterat att det förekommit betydande överdebitering från Bergendahls 

sida i Entreprenaden. Denna överdebitering har, på sätt som beskrivits ovan, riggats 

genom olika former av illojala upplägg med retroaktiva rabatter och/eller andra 

liknande återbetalningar, bonusar, kickbacks, etc. Det kan inte uteslutas att 

Bergendahls har använt sig av flera upplägg parallellt med varandra för att maximera 

sin vinst under Entreprenaden. 

 

FFSS fick närmare inblick i ett upplägg av nu aktuellt slag i samband med att FFSS, 

bl.a. genom Magnus Hjelmgren, gjorde revision hos en av sina ramavtalsentreprenörer, 

Elect”.14 Vid ett tillfälle under revisionen gavs FFSS möjlighet till insyn i Elects 

ekonomisystem tillsammans med representanter för Elect. Det som då uppdagades var 

att leverantören Solar under 2022 retroaktivt hade reducerat sina verkliga priser 

                                                
12 Konkurrensverkets anteckningar från möte med Skanska respektive Peab, bilaga 25, aktbilaga 394, 
och bilaga 26, aktbilaga 395. FFSS konstaterar att NCC verkar ha valt att inte medverka i intervjuerna 
som ligger till grund för Konkurrensverkets rapport. 
13 Konkurrensverkets anteckningar från möte med Kalkylhjälp AB respektive branschorganisationer 
inom byggmaterialindustrierna, bilaga 27, aktbilaga 396, och bilaga 28, aktbilaga 397. Från 
Kalkylhjälp AB:s sida beskrivs rabattuppläggen som ett kraftigt missbruk, och det framhålls att det är 
vanligt förekommande att entreprenörer i efterhand erhåller ”systematiska” kreditfakturor från sina 

grossister, kvartals-, halvårs-, eller årsvis utifrån en viss procent av inköpsvolymen. 
14 Bergendahls är ramavtalsentreprenör under samma kontrakt. 
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gentemot Elect i det fördolda, genom att utställa kreditfakturor som försåtligt 

rubricerades som ”marknadsföringsbidrag”.15 De efterföljande diskussionerna mellan 

FFSS och Elect ledde till att Elect tillgängliggjorde ytterligare kreditfakturor från Solar 

avseende ”marknadsföringsbidrag”.16 I slutändan kom Elect att korrigera sin debitering 

med anledning av de felaktiga rabatterna och kreditera ett antal tidigare utställda 

fakturor i motsvarande mån.  

 

Såsom beskrivits ovan var Solar även Bergendahls huvudleverantör av 

installationsmaterial i Entreprenaden. Upptäckterna vid FFSS revision hos Elect visar 

att Solar bl.a. tillämpar ett förfaringssätt med illojala och dolda rabattupplägg 

maskerade som ”marknadsföringsbidrag”. Förfaringssättet har en direkt påverkan på 

entreprenörens verkliga självkostnader.  

 

Det är, tvärtemot vad Bergendahls påstår, uppenbart att Solars kreditfakturor inte 

hänfört sig till en överenskommelse mellan Elect och Solar avseende erhållande av 

marknadsföringsbidrag för marknadsaktiviteter och liknande beträffande Solar som 

leverantör och dess produkter.17 Av Solars kreditfakturor framgår att krediteringarna 

avser ”Mölndals sjukhus” och ”Sahlgrenska”, d.v.s. specifika projekt som Elect har 

utfört åt FFSS, och inte någon allmän marknadsföring av Solar eller dess produkter.18 

Att Elect inte har ägnat sig åt någon marknadsföring av Solars produkter gentemot en 

offentlig beställare inom ramen för entreprenader utförda under ett ingånget ramavtal 

säger sig självt. Till yttermera visso framgår det av överenskommelsen mellan Elect 

och FFSS att marknadsföringsbidragen utgör ”felaktiga rabatter och återbetalningar” 

från Solar.19 

 

                                                
15 Se t.ex. kreditfaktura avseende marknadsföringsbidrag från Solar Sverige AB till Elect, bilaga 33.  
16 Kreditfakturor avseende marknadsföringsbidrag från Solar Sverige AB till Elect, bilaga 30–34. Det 
kan noteras att två av de kreditfakturor som FFSS fick del av inte var utställda till Elect självt (trots att 
det var Elect som köpt in materialet), utan till ett av Elects ägarbolag, tillhörande en av 
styrelseledamöterna i Elect. 
17 Se FFSS yttrande den 27 mars 2024, stycke 15. 
18 Kreditfakturor avseende marknadsföringsbidrag från Solar Sverige AB till Elect, bilaga 30–34. 
19 Se aktbilaga 409, s. 1.   
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Omständigheterna kring revisionen hos Elect visar vidare att en beställare behöver 

tillgång till ett väsentligt mer omfattande underlag än bara fakturor och eventuella 

förekommande fakturaspecifikationer, för att fullt ut kunna verifiera sina 

entreprenörers och underentreprenörers verkliga självkostnader.20 Detta är också skälet 

till att SUE-avtalet innefattar en rätt för FFSS och NCC att ta del av Bergendahls 

ekonomisystem.  

 

Vid fördjupad genomgång av Bergendahls fakturor och de underliggande fakturorna 

från Solar finns tydliga indikationer på att olika typer av upplägg har använts. Ett 

exempel som kan nämnas är att Bergendahls vid inköp till Entreprenaden har redovisat 

olika rabattsatser vid inköp av identiska artiklar trots att inköpen tidsmässigt har skett i 

nära anslutning till varandra. Artikeln ”Ram Exxact Primo 1-fack vit” (artikelnummer 

1822141) finns t.ex. med på Solars fakturor den 27 mars 2020, med en rabattsats om 

40 %, den 7 maj 2020, med en rabattsats om 55,74 %, och den 18 maj 2020, med en 

rabattsats om 40 %.21  

 

Av Bergendahls fakturor inom ramen för det ramavtal som gällde mellan parterna 

under åren 2021–2023 (dvs. efter Entreprenaden) framgår vidare att Bergendahls har i 

vart fall tre olika kundnummer hos Solar – dels det projektspecifika kundnumret för 

Entreprenaden (2078535), dels två andra. Vid de inköp under ramavtalet som gjorts 

(troligen av misstag, eftersom Entreprenaden då var avslutad) med kundnumret 

2078535 redovisas en lägre rabatt än vid inköp som gjorts med de andra två 

kundnumren. Att så är fallet är anmärkningsvärt mot bakgrund av att villkoren knutna 

till det projektspecifika kundnumret (2078535) är särskilt framförhandlade mellan 

Bergendahls och Solar för Bergendahls mycket omfattande materialinköp i 

Entreprenaden. Logiskt sett borde Bergendahls rabatter vid inköp med kundnummer 

                                                
20 Utan tillgång till Elects ekonomisystem hade det varit omöjligt att upptäcka Solars dolda 
återbetalningar. 
21 Solars fakturor (artikelnummer 1822131), bilaga 75–77. 
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2078535 vara väsentligt bättre än med de kundnummer som använts för de begränsade 

inköpen under ramavtalet.22 

 

FFSS har även uppdagat exempel på att Bergendahls har handlat med andra, och bättre 

rabatter vid inköp från Solar under ett ramavtal som löpte under samma tidsperiod som 

Entreprenaden pågick. Vid en jämförelse av inköp som gjorts av Bergendahls från 

Solar avseende identiska artiklar (samma artikelnummer) har FFSS kunnat konstatera 

att rabattsatserna som redovisas i Solars olika fakturor skiljer sig väsentligt från 

varandra, trots att inköpen har skett med endast en eller några få dagars mellanrum. 

Som exempel kan nämnas att Bergendahls under ramavtalet köpte artikel med 

artikelnummer 1440907, vars listpris uppgick till 7,54 kr, med 66,11 procents rabatt 

den 11 juni 2019. Dagen därpå, den 12 juni 2019, köpte Bergendahls in exakt samma 

typ av artikel till Entreprenaden (med det projektspecifika kundnumret) med en rabatt 

uppgående till endast 48,70 procent.23  

 

SUE-avtalet ger FFSS en långtgående rätt att ta del av handlingar och 

information som innehas av Bergendahls 

 

NCC och Bergendahls har genom AFC.61 i SUE-avtalets administrativa föreskrifter 

tillerkänt FFSS en rätt till full insyn rörande kostnaderna i Entreprenaden.24 Som 

exempel på innebörden av ”full insyn” omnämns uttryckligen att FFSS har rätt att 

erhålla fullt tillträde till Bergendahls ekonomisystem, under handledning/hjälp av 

Bergendahls.  

 

Bland kontraktshandlingarna under SUE-avtalet finns en därtill en processbeskrivning 

avseende Entreprenaden, vilken syftar till att förtydliga Entreprenadens omfattning och 

                                                
22 Samarbetsavtalet mellan Bergendahls och Solar, bilaga 45, aktbilaga 501. 
23 Fakturor från Solar till Bergendahls, olika artikelnummer och kundnummer, bilaga 39–44, aktbilaga 
495–500, bilaga 46–51, aktbilaga 502–507. 
24 I Entreprenadavtalet mellan NCC och FFSS finns likande villkor rörande transparens etc. samt ett 
villkor om att NCC varit skyldigt att tillse att de SUE som upphandlas lyder under motsvarande avtal 
med full transparens, se bilaga 5, aktbilaga 47, AFC.35 och AFC.61.  
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förutsättningarna för dess genomförande.25 I Processbeskrivningens allmänna 

redogörelse för Entreprenaden anges dels att ”Entreprenaden utförs under öppen 

samverkan”, dels att ”[m]ellan beställaren (B) [FFSS], GE [NCC] och SUE 

[Bergendahls] ska största möjliga transparens och öppenhet råda”.26 Av 

Processbeskrivningen följer vidare att Bergendahls har åtagit sig att arbeta med 

ekonomisystem som möjliggör full insyn för FFSS.27  

 

Skrivningar om öppen samverkan, transparens och liknande formuleringar förekommer 

därtill på ett flertal ställen i kontraktshandlingarna. Det är mot bakgrund av avtalets 

systematik tydligt att Bergendahls åtagande i nu aktuellt avseende ska tolkas extensivt 

och att den innefattar en rätt för FFSS att få del av all dokumentation som relaterar till 

Bergendahls inköp av material till Entreprenaden.  

 

Under hösten 2021 förde FFSS, NCC och Bergendahls diskussioner kring den 

uppkomna situationen. Under ett flertal möten efterfrågade FFSS underlag från 

Bergendahls utvisande de årsomsättningsrabatter som Bergendahls erhållit från 

leverantörer/grossister. Bergendahls vägrade emellertid att utge eller ens visa upp 

sådana dokument och gör det alltjämt. Bergendahls vägran att utge informationen 

utgör i sig ett avtalsbrott.  

 

Anledningen till att en begäran om tillgång till Bergendahls ekonomisystem inte 

framfördes redan tidigt under entreprenadtiden var att FFSS då ännu inte hade sett 

någon anledning att misstro NCC och Bergendahls. I sammanhanget kan även erinras 

om att det inte har funnits någon skyldighet för FFSS att löpande göra en fördjupad 

granskning av varken NCC:s eller Bergendahls fakturor. Den rätt till insyn som FFSS 

nu gör gällande mot Bergendahls utgör för övrigt en fristående och självständig avtalad 

rättighet och inte en påföljd i händelse av avtalsbrott. I ljuset av att det ankommer på 

                                                
25 Processbeskrivningen, bilaga 4, aktbilaga 46, s. 3.   
26 Processbeskrivningen, bilaga 4, aktbilaga 46, s. 4. I såväl Processbeskrivningen som SUE-avtalet 
betecknas NCC ”GE”, Bergendahls ”SUE”, och Västfastigheter ”B”.   
27 Processbeskrivningen, bilaga 4, aktbilaga 46, s. 8.   
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Bergendahls att visa sin nettosjälvkostnad är denna rättighet relevant åtminstone så 

länge som ersättningen under Entreprenadavtalet inte är slutligt reglerad. 

 

Bergendahls har under målets gång givit uttryck för en rad felaktiga tolkningar av 

parternas avtal, som påstås innebära begränsningar av FFSS rättigheter. Några sådana 

begränsningar har inte avtalats mellan parterna – vare sig avtalets ordalydelse eller 

systematik ger stöd åt Bergendahls påståenden. Bergendahls påstår därtill att AFC.61, 

av olika formaliaskäl, utgör en icke-verksam ändring av AB 04 kap. 6 § 10. Det 

stämmer inte.  

 

Att NCC och Bergendahls har valt att utforma delar av SUE-avtalet så som ett 

gynnande tredjemansavtal, och därigenom tillerkänt FFSS vissa självständiga 

rättigheter, innebär inte att SUE-avtalet i dess helhet utgör ett tredjemansavtal. De 

delar av SUE-avtalet som medför rättigheter för FFSS ska ses fristående från övriga 

delar av avtalet, vilka endast ger uttryck för NCC:s respektive Bergendahls rättigheter 

och skyldigheter gentemot varandra.  

 

NCC och Bergendahls har genom olika skrivningar i SUE-avtalet, däribland AFC.61 

och processbeskrivningen, tillerkänt FFSS en självständig rätt att ta del av allt underlag 

rörande Bergendahls kostnader i Entreprenaden, bl.a. genom fullt tillträde till 

Bergendahls ekonomisystem. Denna FFSS rättighet är helt fristående från AB 04 och 

övriga kontraktshandlingar som gäller i avtalsförhållandet mellan NCC och 

Bergendahls. Eftersom Bergendahls och NCC inte har tillerkänt FFSS några rättigheter 

enligt AB 04 genom SUE-avtalet kan det heller inte uppställas några krav på att de 

avtalsbestämmelser som gäller för FFSS del ska förhålla sig till AB 04 på ett visst sätt. 

 

Under alla förhållanden utgör de aktuella skrivningarna i AFC.61 och 

Processbeskrivningen inte någon ändring av AB 04. Enligt AB 04 kap. 6 § 10 p. 4 har 

en beställare, vid tillämpning av självkostnadsprincipen, rätt att granska samtliga 

originalverifikationer i den mån de avser kostnader enligt AB 04 kap. 6 § 9 p. 1–7. Det 
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innebär bl.a. att beställaren har rätt att få del av dokumentation i den utsträckning som 

krävs för att kontrollera att de fakturerade kostnaderna är hänförliga till entreprenaden 

och att kostnaderna är beloppsmässigt korrekta. I rätten att granska samtliga 

originalverifikationer innefattas även en rätt att ta del av den dokumentation som 

behövs för att säkerställa att alla relevanta rabatter har gottskrivits beställaren på rätt 

sätt.  

 

Det är emellertid uppenbart att NCC:s och Bergendahls gemensamma avsikt med 

regleringen i SUE-avtalets AFC.61, har varit att tillskapa en självständig och väsentligt 

mer långtgående rätt för FFSS att ta del av Bergendahls underlag och dokumentation 

relaterat till kostnader i Entreprenaden än den som tillkommer beställare i allmänhet 

enligt AB 04. Regleringen i AFC.61 medför ingen materiell ändring av AB 04 kap. 6 

§ 10. Bergendahls övergripande åtagande att fullgöra sin uppgift så att NCC (och i sin 

tur FFSS) erhåller bästa tekniska och ekonomiska resultat är helt opåverkad av 

AFC.61. Detsamma gäller NCC:s rätt att ta del av Bergendahls originalverifikationer. 

 

Det finns med andra ord ingen motstridighet mellan det som följer av AFC.61 och det 

som följer av AB 04 kap. 6 § 10. Följaktligen är det inte fråga om någon ändring av 

AB 04, utan om två kontraktsbestämmelser som kompletterar varandra. Dessutom har 

AFC.61 förtecknats korrekt i AFC.111. Därigenom uppfyller AFC.61 samtliga krav 

även för ändring av fasta bestämmelser (om de skulle anses vara tillämpliga, vilket 

bestrids), både avseende tydlighet och formalia.28  

 

Det står parterna fritt att välja om och hur olika frågor regleras i avtalet. Process-

beskrivningen utgör en kontraktshandling i Entreprenaden. Att ett visst spörsmål tas 

upp i en annan kontraktshandling än i de administrativa föreskrifterna saknar, 

tvärtemot vad Bergendahls verkar vilja ge sken av, betydelse (vid sidan av hierarkin 

                                                
28 Enligt kommentaren till AB 04 kap. 1 § 3 är det tillfyllest att det i hänvisningen i sammanställningen 
”anges under vilken kod och rubrik som ändringen finns”. Det uppställs således inget krav på att det i 

AFC.111 i de administrativa föreskrifterna anges exakt vad som har ändrats i förhållande till 
bestämmelsen i AB 04, vilket Bergendahls felaktigt tycks tolka in i de nyss nämnda villkoren. 
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enligt AB 04 kap. 1 § 3 vid motstridiga uppgifter). Skrivningarna i 

Processbeskrivningen innebär dessutom inga ändringar i förhållande till AB 04. 

 

Sättet för tillgängliggörande av uppgifterna i Bergendahls ekonomisystem 

 

Genom SUE-avtalet har Bergendahls och NCC även reglerat hur uppgifterna i 

Bergendahls ekonomisystem ska tillgängliggöras för FFSS i praktiken. Av AFC.61 

följer, som framgått ovan, att FFSS ska ges fullt tillträde till ekonomisystemet och att 

tillträdet ska möjliggöras genom handledning eller hjälp av Bergendahls. FFSS begär 

därför i första hand att tingsrätten, i enlighet med vad Bergendahls och NCC själva har 

föreskrivit, förelägger Bergendahls att ge FFSS faktisk tillgång till ekonomisystemet 

och möjlighet att på egen hand gå igenom den information som där finns tillgänglig. 

Tillgång kan ske genom att Bergendahls ger FFSS full fjärråtkomst till systemet för en 

viss tidsperiod, eller genom att Bergendahls tillåter FFSS att gå in i ekonomisystemet 

på plats hos Bergendahls.  

 

I andra hand, för det fall tingsrätten skulle se sig förhindrad att ålägga en part att 

tillgängliggöra sitt datasystem, ska Bergendahls i stället förpliktas att till FFSS utge 

fullständiga kopior på det efterfrågade innehållet i ekonomisystemet.   

 

FFSS har varken fått tillgång till Bergendahls ekonomisystem, eller de uppgifter 

som finns däri 

 

Ett ekonomisystem används generellt i syfte att hantera all användarens data gällande 

fakturering, bokföring, resultatuppföljning inom olika projekt, orderhantering och 

andra specifika funktioner. Till exempel framgår i ekonomisystemet den historiska 

hanteringen av en faktura, innefattande t.ex. kontering och projektredovisning. Om 

t.ex. rabatter eller bonus som utgått till följd av ett inköp har redovisats till ett annat 

bolag inom samma koncern ska även det gå att utläsa i ekonomisystemet. Inget av 

detta är synligt på själva fakturan. Bergendahls ekonomisystem innehåller alltså 
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betydligt mer information än vad som kan utläsas av fakturorna. FFSS har således inte 

beretts ”full insyn” i ekonomisystemet genom att Bergendahls tillhandahållit fakturor. 

 

Från mitten av 2018 tillhandahöll Bergendahls månatligen USB-minnen med visst 

faktureringsunderlag. FFSS och NCC har därvid fått del av fakturaunderlag i form av 

fakturor från Solar och andra Bergendahls leverantörer, samt listor som anger vilka 

fakturor Bergendahls bokfört på specifika konton i sin bokföring. I förekommande fall 

tillhandahölls därtill en handling som benämndes ”Underlag från Entré”. Inte heller 

dessa handlingar har emellertid gett en fullständig bild av Bergendahls 

nettosjälvkostnader för materialet i Entreprenaden, och inte möjliggjort sådan insyn 

och kontroll som FFSS har rätt till enligt SUE-avtalet. Det bestrids således att de 

aktuella utdragen innehöll komplett information avseende Bergendahls verkliga 

nettosjälvkostnader. ”Utdragen från Entré” – som togs fram av Bergendahls – ger inte 

den insyn som FFSS har rätt till enligt SUE-avtalet, bl.a. eftersom FFSS inte beretts 

möjlighet att granska hur urvalet har gjorts eller vilken information som finns i 

ekonomisystemet men som inte redovisats i de överlämnade underlagen. 

 

Även för det fall Bergendahls genom att tillhandahålla FFSS diverse fakturor m.m. 

skulle anses uppfylla kravet på ”full insyn” i ekonomisystemet (vilket FFSS bestämt 

bestrider), innebär detta likväl inte att kravet på fullt tillträde till ekonomisystemet är 

uppfyllt.29  

 

Bergendahls innehar de efterfrågade handlingarna 

 

Såvitt FFSS förstår, hävdar Bergendahls att bolaget inte är skyldigt att lämna ut de 

begärda handlingarna under punkten (ii) och (iii) i FFSS begäran, eftersom de aktuella 

avtalen påstås ha ingåtts av Bergendahls moderbolag (och därmed påstås inte innehas 

                                                
29 Administrativa föreskrifter (entreprenadavtal mellan Bergendahls och NCC) 4 december 2015, bilaga 
6, aktbilaga 48, AFC.61. 
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av Bergendahls). Det stämmer inte; i vart fall bestrider FFSS att Bergendahls inte 

skulle inneha någon sådan handling som träffas av FFSS begäran. 

 

En ägare av en handling ska inte kunna undgå ett editionsföreläggande genom att 

överlämna handlingarna till annan part och därvid påstå att yrkandet inte kan bifallas 

eftersom han inte är innehavare av handlingarna.30 I en sådan situation ska den 

ursprungliga ägaren fortfarande anses vara innehavare av handlingarna.31 Samma 

resonemang gör sig gällande i förevarande fall, då situationen är snarlik (och än mer 

graverande bl.a. med hänsyn till att den påstådda nuvarande innehavaren är ett till 

Bergendahls närstående bolag).32 Bergendahls ska därmed anses vara innehavare av de 

begärda handlingarna, trots sina försök att undandra sig sitt åtagande enligt SUE-

avtalet. 

 

Under alla förhållanden har Bergendahls medelbar åtkomst till de begärda 

handlingarna. Eftersom handlingarna rör Bergendahls affärsförhållanden och 

ekonomiska situation (genom att det påverkar resultat etc. i bolagets olika projekt) är 

det givet att moderbolaget på Bergendahls förfrågan är skyldigt att dela handlingen 

med Bergendahls. 

 

I sammanhanget förtjänar det att nämnas att hela Bergendahls-koncernen under 

Entreprenaden33 kontrollerades av ett antal fysiska personer som var aktiva på ledande 

positioner i Bergendahls. Fram till andra halvan av 2020 ägdes moderbolaget BEEG, 

såvitt FFSS kunnat utröna, till ca 60 procent av Lars Olin, Fredrik Myrberg och Krister 

Burman. Lars Olin var VD och styrelseordförande i BEEG, samt vice VD och 

styrelseordförande i Bergendahls. Krister Burman var styrelseledamot i Bergendahls 

                                                
30 Heuman, Editionsföreläggande i civilprocesser och skiljetvister – Del 1, s 23. 
31 Ekelöf m.fl., Rättegång – Fjärde häftet, s. 267. 
32 Skillnaden är att Bergendahls (enligt egen utsago) istället för att överlämna handlingen till 
moderbolaget har valt att från första början strukturera sin verksamhet på sådant sätt att för Bergendahls 
olika projekt relevanta villkor endast avtalas på moderbolagsnivå. Detta förfaringssätt försvårar eller 
omöjliggör en adekvat uppföljning från beställarens sida. 
33 Fram till att BEEG såldes till Storskogen Group AB under andra halvan av 2020. 
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och hade rollen som Bergendahls ombud i Entreprenaden med FFSS. Fredrik Myrkvist 

var styrelseledamot och ekonomichef i Bergendahls. BEEG och Bergendahls är 

registrerade på samma adress, Omvägen 2 H, i Göteborg. 

 

Avtalshandlingarna med Solar innehas, enligt Bergendahls egen utsago, av Lars Olin, 

som alltså har haft ledande befattningar i både BEEG och Bergendahls, och förvaras på 

ett verksamhetsställe som är gemensamt för BEEG och Bergendahls.34 Frågan om 

handlingarna innehas av det ena eller det andra bolaget (eller om bolagen har 

sambesittning) framstår därmed, i vart fall beträffande vissa handlingar, som teoretisk 

och utan praktisk betydelse. Under alla förhållanden är det uppenbart att Bergendahls 

har både kännedom om och tillgång till information om t.ex. vilka nettopriser bolaget i 

realiteten betalar för installationsmaterial.  

 

Bergendahls 
 

FFSS avtalade rätt till underlag för verifiering av Bergendahls redovisade  

självkostnader 

 

Av entreprenadkontraktet, Bilaga S3, följer att den mellan parterna avtalade 

ersättningsformen var löpande räkning enligt självkostnadsprincipen. I AFC.61 anges  

följande: 

 

” SUE ersätts för verifierade självkostnader samt arvoden och mervärdesskatt på  

löpande räkning mot riktpris med budgetansvar enligt angivet i Processbeskrivningen,  

bilaga AF2.” 

 

Entreprenörsarvodet har bestämts till 12,5 procent, helt i enlighet med Bergendahls 

offert. Arvodesnivån offererades av Bergendahls mot bakgrund av dess kalkyl, bl.a. 

                                                
34 Bergendahls yttrande den 13 april 2023, stycke 81. 
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med beaktande av förväntade centraladministrativa kostnader, räntekostnader, 

kalkylerad risk (inklusive framtida kostnader för felavhjälpande och garantiärenden) 

och kostnad för avtalsenliga försäkringar.35 Bergendahls beaktade därtill den påverkan 

som uppdraget beräknades få beträffande de årsomsättningsrabatter som 

Bergendahlskoncernen har avtalat med dess grossister. Slutligen beaktades den vinst 

som uppdraget behövde inbringa för att bli lönsamt för Bergendahls. 

 

Av den till entreprenadkontraktet tillhörande processbeskrivningen, bilaga S4, framgår 

bl.a. att FFSS avsåg genomföra regelbundna revisioner av projektkostnader och att det 

minst kvartalsvis, från Bergendahls till NCC och NCC till FFSS, skulle rapporteras en 

beräknad totalkostnadsprognos genom detaljerad kalkyl. Dessa prognoser har gåtts 

igenom vid s k Prognosmöten fyra gånger per år där avstämningar gjorts mot 

betalningsplan kontra fakturerade belopp. 

 

Vidare föreskrivs under koden AFC.624 att fakturering normalt ska ske enligt  

betalningsplaner och maximalt vid ett tillfälle per månad och då betalningsplanerna  

avser bedömd kostnad för utfört arbete så sker fakturering à-konto. Vidare anges att  

det högst två gånger per år skulle göras avstämning av fakturerat belopp mot verifierat  

utfall varvid betalningsplanerna skulle korrigeras. Det anges vidare ”Vid avstämning  

mot verifierat utfall skall SUE på anmodan tillhandahålla erforderliga verifikat på  

kostnader för att ersättning ska utgå”. Den aktuella koden ger även FFSS en möjlighet  

att genom extern revision kontrollera de självkostnader som Bergendahls redovisat. 

 

Självkostnadsprincipen, dvs. den enligt avtalet tillämpade ersättnings- och 

redovisningsmodellen, definieras i AB 04 kap. 6 §§ 9 och 10. 

 

                                                
35 Se här AFC.61 i entreprenadkontraktet, Bilaga S3, där förutsättningarna för beräknande av  
entreprenörsarvode ändrats i förhållande till AB 04 kap. 6 § 10 p.2. Som följer av AFC.61 skulle  
entreprenörsarvodet – utöver vad som följer av AB 04 – även täcka entreprenörens risk och  
försäkringskostnader. 
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Som följer av AB 04 kap. 6 § 9 är Bergendahls berättigat till ersättning för dess 

självkostnad avseende bl.a. material, varor, arbetsledning, arbetare, hjälpmedel och 

underentreprenörer jämte ett påslag för entreprenörarvode.  

 

Entreprenörarvode ska utgå utifrån en överenskommen procentsats. Dess storlek har i 

den aktuella entreprenaden bestämts, i enlighet med Bergendahls offert, till 12,5 

procent.  

 

Förutom vinst inbegriper entreprenörarvodet enligt AB 04 kap. 6 § 10 p. 2 ”kostnader 

för räntor och centraladministration med beaktande av eventuella 

årsomsättningsrabatter.” I avtalsbestämmelsen anges vidare att ”övriga rabatter som 

entreprenören kan tillgodoräkna sig i entreprenaden skall gottskrivas beställaren”. 

Bestämmelsen har kompletterats med ett tillägg i AFC.61, vari FFSS angett att 

entreprenörarvodet även ska täcka risk, inkluderat felavhjälpanden under garantitid, 

samt avtalsenliga försäkringar. 

 

Syftet med regleringen är att tillgodogöra beställare de rabatter som denne kan 

påverka. Sådana rabatter som i stället beror på att entreprenören är en stor kund, skall 

inte tillfalla beställaren eftersom beställaren inte själv skulle ha kunnat tillgodogöra sig 

dessa rabatter vid inköp till entreprenaden. Rabatterna i fråga grundas på 

entreprenörens samlade årliga inköpsmängd från respektive grossist och hänför sig 

därmed till dennes samtliga pågående projekt, till skillnad från en projektspecifik 

rabatt.  

 

Bergendahls El Projekt AB ingår som dotterbolag i en större koncern, i vilken 

Bergendahls El Gruppen AB (”BEEG”) är moderbolag. I koncernen ingår Bergendahls 

El Projekt AB, Elektra Elteknik i Göteborg AB, TELENTA AB, Bergendahls El 

Service AB, Bergendahls El i Kungälv AB, Bergendahls El Syd AB samt Bergendahls 

El Energiteknik AB. Koncernen ingår vidare i bolagsgruppen Storskogen AB som 

består av 135 affärsenheter med över 12 500 anställda. 
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Såvitt gäller frågan om årsomsättningsrabatter så framförhandlas dessa av 

koncernledningen i förhandlingar med olika leverantörer. De rabatter som därvid kan 

erhållas grundas på inköpsunderlaget från samtliga i koncernen ingående dotterbolag. 

Även de företag som ingår i bolagsgruppen i övrigt under Storskogen AB, och är 

verksamma inom samma verksamhetsgren som Bergendahls, beaktas vid 

koncernledningens förhandlingar om årsomsättningsrabatter. Årsomsättningsrabatterna 

redovisas direkt till moderbolaget, och således inte separat till respektive dotterbolag.  

 

Årsomsättningsrabatter tillfaller Bergendahls enligt SUE-avtalets ordalydelse. De 

grossistavtal som koncernmoderbolaget, BEEG, träffat med dess leverantörer saknar 

därför relevans för bedömning av Bergendahls självkostnad, de påverkar inte den 

ersättning som ska utgå. Att de skulle beaktas av Bergendahls i kalkylskedet när 

bolaget fastställde offererad nivå av entreprenörarvodet är en annan sak, FFSS 

tillgodogörs rabatterna i detta skede genom dess inverkan på entreprenörarvodet. 

 

Den rätt till granskning av fakturaunderlag som följer av avtalet regleras under AB 04 

kap. 6 § 10 p. 4. Av bestämmelsen följer att Bergendahls på begäran av FFSS varit 

skyldigt att låta FFSS granska samtliga originalverifikationer i den mån de avser 

kostnader enligt AB 04 kap. 6 § 9 p. 1 – 7. Det är med denna grund som FFSS har rätt 

att granska originalverifikationer, bl.a. avseende kostnader för material och varor.  

 

FFSS påstår felaktigt att dess rätt till granskning av underlag vidgats till att avse 

ytterligare handlingar än just sådana originalverifikationer som anges ovan. Påståendet 

grundas på att det i AFC.61 i entreprenadkontraktet anges att ”kostnaderna skall 

hanteras med full öppenhet och insyn för GE och B”, vilket exemplifierats med att ”att 

GE och B genom handledning eller hjälp av SUE skall ges fullt tillträde till SUE:s 

ekonomisystem”.  

 

Som framgår av AFC.61 är föreskriften dock inte avsedd att ändra, tillägga eller i 

övrigt påverka granskningsrätten avseende kostnader för bl.a. material och varor som 
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tillfaller beställaren enligt AB 04 kap. 6 § 10 p. 4. Ändringen avser istället AB 04 kap 

6 § 10 p. 2, och utvidgar omfattningen av de kostnader som Bergendahls 

entreprenörarvode ska täcka. 

 

Eftersom den ändring som tas upp endast avser AB 04 kap 6 § 10 p. 2 kan den inte 

utvidga eller påverka det granskningsunderlag som FFSS och NCC har rätt till enligt 

avtalet. Det regleras alltjämt i AB 04 kap 6 § 10 p. 4 och är begränsat till 

originalverifikationer gällande Bergendahls kostnader för material och varor. Vad som 

anges om tillträde till ekonomisystemet i AFC.61 måste läsas tillsammans med AB 04 

kap 6 §§ 9 och 10.  

 

En tolkning av AFC.61 i sin kontext ger följaktligen inget stöd för FFSS:s påstådda 

rätt till tillträde till Bergendahls, eller något av de övriga koncernbolagens, 

ekonomisystem i dessas helhet. Föreskriften ger inte heller FFSS någon rätt att granska 

andra typer av handlingar och korrespondens som i sig inte utgör verifikationer för 

affärshändelser hänförliga till TBS-entreprenaden.  

 

FFSS:s tillträde till ekonomisystemet avser, såvitt nu är av intresse, istället endast en 

rätt att granska de verifikationer avseende affärshändelser hänförliga till inköp av varor 

och material som hänför sig till entreprenaden, och som följaktligen bokförts av 

Bergendahls i dess ekonomisystem. Det gäller såväl debet- som kreditfakturor som 

Bergendahls mottagit från bl.a. dess leverantörer. Avtalstexten ger alltså i detta 

avseende inte någon större granskningsrätt än vad beställare har i gemene löpande 

räknings-entreprenad under AB 04.  

 

Bestämmelsen ger alltså inte FFSS någon rätt att ta del av avtal eller korrespondens om 

årsomsättningsrabatter med Bergendahls materialleverantörer, ens om Bergendahls 

hade haft sådana. Frågan om Bergendahls skulle ha vad FFSS kallar ”medelbar 

åtkomst” till uppgifterna/handlingarna saknar därför betydelse. 
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Bergendahls har redan berett FFSS tillgång till fullständigt faktureringsunderlag  

 

Av processbeskrivningen, Bilaga S4, framgår att fakturering skulle ske i två steg: 

 

(i) Först förskottsvis mot prognostiserade kostnader enligt en 

produktionsorienterad betalningsplan, 

 

(ii) därefter skulle ”avstämning”/reglering avseende ”utbetalt a-konto kontra 

verifierade självkostnader” göras. 

 

Som följer av AFC.61 i entreprenadkontraktet, Bilaga S3, behövde Bergendahls 

systematisera sina kalkyler och totalkostnadsprognoser på ett sådant sätt att en effektiv 

kostnadsuppföljning kunde genomföras varje månad. Entreprenadkontraktet uppställer 

alltså mer långtgående krav än vad processbeskrivningen gör i förhållande till 

Bergendahls redovisningsskyldighet.  

 

Bergendahls behövde därför med nödvändighet sammanställa sina självkostnader 

månadsvis, och kom att utarbeta en rutin där Bergendahls ställde ut fakturor som 

omfattade förväntad upparbetning för den kommande månaden samt 

reglerade/justerade den faktiska upparbetningen för den föregående månaden. 

Fakturorna avsåg därmed ett spann om tre månader.  

 

En a-contofaktura ställdes alltså – med några undantag – ut månadsvis i förskott i 

enlighet med betalningsplan, och en regleringsfaktura med krav på slutlig betalning när 

den förskotterade periodens arbete hade slutförts.36  

 

                                                
36 En utförlig redovisning av Bergendahls fakturering under entreprenadtiden framgår av avsnitt 3.5.3 i 
Bergendahls inlaga den 20 december 2023 i mål T 1090-22. 
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Bergendahls har hanterat faktureringen på ett samlat sätt – istället för att månadsvis 

ställa ut en separat a-contofaktura respektive regleringsfaktura har Bergendahls valt att 

dela in sina fakturor med två underrubriker: 

 

- ”Tillbyggnad barnsjukhuset” / ”Lyft”, och 

 

- ”Preliminär justering tom [månad/år]” / ”Upparbetade kostnader”. 

 

Det som avses med begreppet ”preliminär justering” i Bergendahls fakturering, i de 

delar som avser reglering av föregående månad, är att det reglerade beloppet innefattar 

de vid faktureringstillfället kända självkostnaderna. Det är alltså de kostnader som 

Bergendahls hade bokfört vid fakturatillfället. 

 

Bergendahls har genom skrivningen indikerat att det kan tillkomma ytterligare 

leverantörsfakturor för faktureringsperioden, exempelvis i den mån en grossist eller 

underentreprenör blivit försenad i dess fakturering. Det förtar dock inte det faktum att 

fakturerat belopp för den månad som regleringen avser uteslutande hänför sig till 

Bergendahls bokförda självkostnader. I den mån en debet- eller kreditfaktura kommit 

in sent från en leverantör eller underentreprenör har redovisningen av densamma tagits 

upp i en senare faktura, alla kostnader och krediteringar finns således medtagna i den 

samlade faktureringen. Det reglerbara beloppet har konsekvent beräknats som följer: 

 

Regleringssumma = Bergendahls faktiska självkostnader – a-contofakturerat 

belopp enligt betalplan 

 

Bergendahls har fakturerat och ersatts i enlighet med ovan.  

 

Redovisningsupplägget var ett resultat av en successiv dialog mellan parterna under 

projektets inledande skede. FFSS och NCC har löpande tillhandahållits erforderligt 

underlag, och har kontinuerligt beretts tillgång till de verifikat som efterfrågats.  
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Parterna diskuterade i entreprenadens inledande skeden frågan om hur Bergendahls 

skulle ge tillgång till dess ”ekonomisystem” begränsad till den del som avser det 

ifrågavarande projektet.  

 

Det visade sig dock att det inte var möjligt att begränsa ett tillträde till affärssystemet, i 

detta fall Entré, så att åtkomst endast medgavs till bokföringen för det ifrågavarande 

projektet. Det saknades dessutom möjlighet att begränsa en användares access till att 

avse ”granskning”. Den som bereds tillträde till systemet får praktiskt taget full 

tillgång till det och ges därmed behörighet att registrera nya affärshändelser samt att 

göra ändringar och tillägg. 

 

Parterna enades därför om att Bergendahls skulle exportera relevant information ur 

ekonomisystemet till excel på precis det sätt som skett under entreprenaden. Den 

information ur ekonomisystemet som FFSS önskade erhålla har FFSS alltså redan fått 

del av. 

 

Parterna har sammanträtt fyra gånger per år för genomgång av projektets löpande 

ekonomiska utfall samt för uppdatering av lagd kostnadsprognos vid s.k. 

prognosmöten. Vid mötena har en återkommande punkt varit att diskutera upparbetade 

kostnader och utfall. I den mån NCC eller FFSS hade synpunkter eller frågor gällande 

Bergendahls fakturering eller tillhandahållet underlag hade de även vid dessa möten 

alla möjligheter att lyfta dessa med Bergendahls.37  

 

Från 2018 och framåt tog FFSS en allt mer aktiv roll i den direkta granskningen av 

Bergendahls faktureringsunderlag. FFSS:s konsult Robert Helgesson hade fått i 

uppdrag att göra en fullständig genomgång av bl.a. Bergendahls fakturering samt att i 

fortsättningen svara för den löpande granskning månad för månad. I mejl till 

Bergendahls 2018-05-25, Bilaga K85, föreslog Robert Helgesson därför att han skulle 

                                                
37 Se härvid bl.a. protokoll från ekonomi- och prognosmöte 2017-01-26, Bilaga K85 i mål T 1090-22, 
varvid parterna genomgick de av Bergendahls dittills upparbetade kostnaderna. 
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beredas tillgång till ”all historik” för att kunna göra en genomgång under sommaren 

2018.  

 

Arbetet med att sammanställa det material som FFSS efterfrågade färdigställdes och 

överlämnades under juni 2018. I ett internmejl 2018-07-02, Bilaga K87 i mål T 1090-

22, uppdaterade Bergendahls Henrik Björnson sina kollegor om det arbete han hade 

utfört med att sammanställa tidigare faktureringsunderlag, samt de krav som Robert 

Helgesson framgent ställt på Bergendahls redovisning. Som framgår av mejlet begärde 

FFSS inte någon justering av tidigare redovisning, och inte heller någon ändring i 

strukturen av Bergendahls redovisning av varu-/materialkostnader. 

 

För samtliga fakturor utställda efter juni 2018 har Robert Helgesson tagit ett 

huvudansvar vid granskning och genomgång av Bergendahls 

självkostnadsredovisning. 

 

Trots Robert Helgessons omfattande arbete med granskning av Bergendahls 

projekthuvudbok, sammanställningar och fakturaunderlag har FFSS inte framställt 

några synpunkter av betydenhet avseende den redovisning som Bergendahls 

tillhandahöll. 

 

Härvid ska noteras att han – i egenskap av företrädare för FFSS – utöver ovan haft 

tillgång till den prisdatabas som FFSS bl.a. hänvisat till vid inköpsforum 2017-03-02. 

Med tillgång till Bergendahls huvudbok avseende projektet, samtliga verifikat (dvs. 

bokförda kredit- och debetfakturor) och den ifrågavarande prisdatabasen har FFSS haft 

alla förutsättningar att verifiera Bergendahls redovisade självkostnader. Som FFSS 

självt uttryckt det: 

 

”Västfastigheter har insyn i många tillverkares nettopriser via databas där många 

artiklar finns upptagna. Man vill att grossisternas pris skall stämmas av mot denna 
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för att verifiera att påslag är skäliga” (Citat från protokoll från inköpsforum 2, 

2017-03-02, Bilaga K23 i mål T 1090-22) 

 

Bergendahls har inte några andra projektrelaterade rabatter än de som har redovisats 

öppet för NCC och FFSS. Bergendahls har heller inte mottagit andra krediteringar från 

dess leverantörer än de som redan redovisats och gottskrivits NCC och FFSS inom 

ramen för entreprenaden. Det finns således inte någon ytterligare dokumentation av 

relevans att uppvisa.  

 

Vad FFSS anfört avseende de nu ingivna rabattbreven förändrar inte detta; 

Bergendahls har inte erhållit (och kunnat välja mellan) parallella rabatter för enskilda 

produktgrupper och har heller inte mottagit ytterligare följdrabatter eller andra rabatter 

på artikelnivå än de som öppet redovisats för FFSS. Bergendahls kan inte uttala sig om 

vad andra leverantörer avtalat med Solar, FFSS redovisar varken vilka aktörerna i 

fråga är eller vad bakgrunden till avtalen är.  

 

FFSS har under alla omständigheter inte agerat på ett sätt som är förenligt med dess 

inställning i målet under entreprenadtiden. Om FFSS faktiskt ansåg sig berättigat till 

det omfattande granskningsunderlag som nu påstås hade det rimligen påtalats, bl.a. av 

Robert Helgesson i samband med dennes granskningsarbete. Dess påståenden i målet 

utgör en efterhandskonstruktion. Avtalet ska, oavsett hur tingsrätten tolkar dess 

ordalydelse, inte ges annat innehåll än vad parterna avsett. 

 

Bergendahls har inte tillämpat några dolda rabattupplägg eller liknande av det 

slag som FFSS påstår 

 

Det förekommer inte några ”retroaktiva rabatter och/eller andra liknande 

återbetalningar, bonusar, kickbacks, etc.” i avtalsleden mellan Bergendahls och dess 

leverantörer. FFSS har inga konkreta belägg för dess påståenden om betydande 
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överdebitering från Bergendahls sida, det rör sig om ren spekulation baserad på 

konspirationsteorier. 

 
Dess talan i aktuell del utgår bl.a. från slutsatser dragna i huvudsak på basis av 

Konkurrensverkets rapport, det sakkunnigutlåtande FFSS åberopat från ”Cost Check”, 

samt vad FFS påstås ha funnit vid en närmare granskning av dess ramavtalsleverantör 

Elect Service AB (”Elect”). 

 

Underlaget till Konkurrensverkets rapport består av enkätundersökningar och nedlagda 

klagomålsärenden hos Konkurrensverket. Svarsfrekvensen bland de aktörer som hade 

tillfrågats var låg. Rapporten ger inte stöd för att det föreligger utbredda problem med 

fusk och oegentligheter i branschen, den kan heller läggas till grund för att det skulle 

förekomma oegentligheter i ett enskilt fall.  

 

Om det hade funnits så pass utbredda missförhållanden i branschen som påstås av 

FFSS borde det leda till en hög lönsamhet hos entreprenörerna. Avkastningsnivån i 

branschen är dock, tvärtom, låg. Den förhållandevis hårda konkurrensen mellan olika 

entreprenörer utgör en kraftigt motverkande faktor för att sådana strukturer uppstår. 

 

Det utlåtande som FFSS åberopat från Nima Assadi / Cost Check bygger på underlag 

från ett flertal oidentifierbara projekt. Det går inte att bedöma jämförelseprojektens 

eventuella likheter med TBS-entreprenaden. Utlåtandet har inte heller någon bäring på 

Bergendahls och FFSS avtalsförhållande. Till det kommer att de jämförelser som Cost 

Check gör avser ett begränsat antal artiklar, och att FFSS genom att göra ett ”urval” 

valt att inte ens försöka visa på att materialkostnaderna som en helhet varit höga eller 

närmare underbygga dess påståenden om korrupta överenskommelser mellan 

Bergendahls/BEEG och Solar, som enligt FFSS resulterat i en överdebitering om minst 

30 MSEK.  
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Vad FFSS påstår om dess ”revision” hos Elect är missvisande och saknar dessutom 

betydelse i förhållande till Bergendahls.  

 

Att Elect kommit överens med Solar om erhållande av marknadsföringsbidrag för 

exempelvis annonsering eller andra marknadsaktiviteter avseende Solar som leverantör 

och dess produkter kan i sig inte vara något besvärande eller anses bevisa förekomsten 

av ”illojala och dolda rabattupplägg”. Varken Bergendahls, eller FFSS som det får 

förstås, har insyn i de avtal som Elect träffat med Solar och vad bakgrunden till 

marknadsföringsbidragen kan vara.  

 

Bergendahls har tagit del av det förlikningsavtal som FFSS träffat med Elect, Bilaga 

S50. Av bakgrundsbeskrivningen i avtalet följer att Elect efter genomförd 

internrevision upptäckt felaktiga rabatter och återbetalningar från Solar som Elect ”nu 

önskar” tillgodoräkna FFSS.  

 

Förlikningsavtalet ger inte stöd för FFSS:s påstående att ”Solar tillämpar ett 

förfaringssätt med illojala och dolda rabattupplägg” eller att en beställare ”behöver 

tillgång till ett väsentligt mer omfattande underlag än bara fakturor och eventuella 

förekommande fakturaspecifikationer”. 

 

FFSS är en av de största beställarna av installationstjänster på den marknad som Elect 

verkar inom, FFSS är alltså en mycket viktig kund. Elect är en förhållandevis liten 

aktör vars omsättning, som det får förstås, i stor del är beroende av just FFSS. Som 

anges i förlikningsavtalet har FFSS– precis som beträffande Bergendahls – 

schablonmässigt innehållit ett belopp motsvarande 20 procent av Elects fakturering. 

Vid tidpunkten för förlikningsavtalets ingående uppgick det kända innehållna beloppet 

till 667 527 kr. 

 

Genom att gottskriva FFSS de marknadsföringsbidrag som Elect – på grunder varken 

FFSS eller Bergendahls har insyn i – mottagit från Solar på sammantaget 
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145 677,71 kr har Elect förlikningsvis fått FFSS att upphöra med det missbruk som 

FFSS utövar genom dess schablonmässiga innehållande av medel, samt fått tillstånd en 

betydande utbetalning från FFSS sida.  

 

Förlikningsavtalet visar inte att Elect agerat illojalt mot FFSS. Det visar däremot att 

FFSS på felaktiga grunder innehållit ett betydande belopp som FFSS nu behövt betala 

ut. 

 

Editionsyrkandets precision samt vitesfrågan  

 

Som Bergendahls har framhållit är FFSS yrkande om edition brett formulerat och 

omfattar en stor mängd opreciserade handlingar avseende en tioårsperiod. Skulle 

tingsrätten i någon del bifalla FFSS:s yrkande så behöver det preciseras vilka 

handlingar som avses för att Bergendahls överhuvudtaget ska ha möjlighet att 

undersöka om dessa handlingar existerar. Att undersöka den eventuella förekomsten av 

handlingar som spänner över en tioårsperiod är inte möjligt att genomföra inom den 

yrkade perioden om två veckor, och utan preciseringar går tidsåtgången inte att 

bedöma.  

 

Vidare saknas det skäl att förena ett föreläggande från tingsrätten med vite. Skulle 

Bergendahls underlåta att följa ett föreläggande från tingsrätten så kan det tolkas som 

bevis mot Bergendahls, det är en fullt tillräcklig konsekvens av en sådan underlåtenhet. 

Det vitesbelopp som FFSS yrkar på är dessutom orimligt högt. 

 

BEVISNING 
 

Tingsrätten har tagit del av skriftlig bevisning. All skriftlig bevisning framgår av 

tingsrättens anteckningar från huvudförhandlingen. 
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FFSS har som muntlig bevisning åberopat förhör med Magnus Hjelmgren som började 

för fyra år sedan på FFSS som områdeschef men det senaste året arbetat som strateg. 

Han var inte direkt inblandad i projektet, Thomas Andersson som började arbeta på 

FFSS år 2017, först som projektledare och sedan som huvudprojektledare då man 

arbetar mer på ombudsnivå och hanterar flera projekt. Han hade ansvaret för 

entreprenaden från år 2019, Carl Sundholm som är projektchef på Castellum som är ett 

stort fastighetsbolag, Nima Assadi som lanserat tjänsten Cost Check och som har 

lämnat ett utlåtande i målet samt Mats Jacobsson som är auktoriserad revisor och 

partner i BDO och som också lämnat ett utlåtande i målet. 

 

Bergendahls har som muntlig bevisning åberopat förhör med Tapio Hattara som är och 

var styrelseledamot och VD i Bergendahls under entreprenaden, Krister Burman som 

är VD för Elektra Elteknik sedan 2021 men arbetade på Bergendahls under 

entreprenaden och var Bergendahls ombud i projektet och biträdde projektledaren, 

Fredrik Myrberg som är och var ekonomichef på Bergendahls och även för 

moderbolaget under entreprenaden samt Lars Henriksson som är professor i 

rättsvetenskap och som lämnat ett utlåtande i målet. 

 

Bevisningen redovisas i valda delar nedan. 

DOMSKÄL 
 
FFSS har i målet gjort gällande att Bergendahls genom SUE-avtalet med NCC, så som 

en avtals- och projektförutsättning accepterat och tillerkänt FFSS en självständig, 

långtgående och alltjämt gällande rätt att ta del av begärda handlingar, som utgör 

underlag och dokumentation hänförliga till kostnaderna i entreprenaden. Vidare har 

FFSS gjort gällande att det i SUE-avtalet, AFC.61, föreskrivs att FFSS har rätt att med 

hjälp/handledning av Bergendahls erhålla fullt tillträde till Bergendahls 

ekonomisystem. 
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Bergendahls har bestritt att det genom ingående av SUE-avtalet med NCC tillerkänt 

FFSS en rätt till självständig tillgång till Bergendahls ekonomisystem på det sätt som 

FFSS påstår i målet. Bergendahls har vidare bestritt att avtalet ger FFSS rätt till 

utfående av den breda mängd dokumentation, avtal och andra handlingar som FFSS 

påstår. Enligt Bergendahls avser skrivningen i AFC.61 om att ”kostnaderna ska 

hanteras med full öppenhet och insyn för GE och B” samt FFSS ”tillträde till 

ekonomisystemet” endast en rätt för FFSS att – i enlighet med självkostnadsprincipen 

– granska originalverifikationer avseende kostnader för varor och material som 

Bergendahls fakturerat NCC och som i förlängningen betalats av FFSS. 

 

Förutom det ovan angivna har även Bergendahls gjort ytterligare invändningar som går 

ut på att FFSS inte har rätt i sin talan. 

 

Vad tingsrätten ska pröva 

Enligt FFSS visste man när avtalet skrevs att FFSS måste säkerställa att man fick en 

särskild insyn så att FFSS inte blev överdebiterade för material. Enligt FFSS 

hemlighåller Bergendahls handlingar och det är ett aktivt hemlighållande.  

 

Det är NCC som är avtalspart med Bergendahls och enligt FFSS var det NCC som 

hade ansvar för bland annat priskontroll, följa upp projektet och tillförsäkra att FFSS 

fick bästa tekniska resultat och en rimlig slutkostnad. Det har inte NCC gjort, enligt 

FFSS och det är därför FFSS fått ta den rollen. Enligt FFSS möjliggör avtalen detta för 

FFSS då avtalet mellan FFSS och NCC och avtalet mellan NCC och Bergendahls ger 

FFSS en direkt insynsrätt som går genom hela kedjan, FFSS – NCC – Bergendahl. 

 

FFSS har sammanfattningsvis redogjort för följande när de gäller priser i 

byggbranschen. Grossisterna har prislistor/listpriser och på dessa listpriser ges rabatt. 

Det är ingen som betalar de redovisade listpriserna. Rabatten som ges ligger öppet 

redovisad i fakturan. Problemet är att det finns ytterligare rabatter och dessa redovisas 

inte och dessa ytterligare rabatter har inte heller Bergendahls redovisat. Bergendahls 
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har således inte redovisat sin verkliga självkostnad och det är bara denna kostnad som 

Bergendahls har rätt att få betalt för med påslag för entreprenörarvode enligt 

självkostnadsprincipen. För att se denna verkliga kostnad behöver FFSS det FFSS 

begärt i målet, dvs. insyn i hela ekonomisystemet och andra handlingar mellan 

Bergendahls och grossisterna.  

 

FFSS har redovisat exempel på hur de rabatter som undanhålls kan se ut. Ett exempel 

som FFSS redovisat är utställda kreditfakturor som Elect fått från Solar och som 

rubricerats som ”marknadsföringsbidrag”.  

 

Bergendahls har bestritt att de erhållit några dolda rabatter. De har endast ett rabattbrev 

med varje grossist och detta överförs till deras ekonomisystem. På fakturorna redovisas 

sedan de rabatter som erhållits och Bergendahls självkostnad. 

 

Tingsrätten kan konstatera att det i målet framkommit att många i branschen anser att 

det finns ett problem med dolda rabatter. Konkurrensverket har i sin rapport 2021:4 

skrivit om det och det finns ett flertal artiklar som tagit upp ämnet. Regeringen har i 

regeringsbeslut den 17 oktober 2024 givit Konkurrensverket, Boverket och Statistiska 

centralbyrån i uppdrag att utreda hur pristransparensen inom byggmaterialsektorn 

påverkar prisbildningen och förutsättningarna för effektiv konkurrens inom 

byggsektorn. I sitt beslut skriver regeringen att inom byggsektorn förekommer olika 

former av ersättningssystem, och system med retroaktiva och dolda rabatt- och 

bonussystem, som genom att begränsa marknadsaktörernas tillgång till prisinformation 

eller dölja faktiska nettopriser, försvårar effektiv prisbildning och konkurrens. 

Regeringen skriver även att retroaktiva rabatter är den typ av rabatter som i största 

utsträckning skapar problem på marknaden eftersom dessa sällan redovisas som en 

ingående del i kostnaden för ett byggprojekt och inte alltid förs vidare till byggherren, 

vilket därmed riskerar att försvåra en effektiv prisbildning. Avtalen mellan byggherre 

och entreprenör grundar sig ofta på en överenskommelse om att kostnaden för 

ingående material ska debiteras enligt entreprenörens självkostnad för materialet, med 
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ett procentuellt påslag för administration och vinst. Inköpen av materialet sker ofta 

genom grossister som erbjuder retroaktiva återbetalningar som inte alltid redovisas på 

den faktura som entreprenören uppvisar som kostnadsunderlag till byggherren. 

Systematisk användning av retroaktiva rabatter förekommer i omfattande utsträckning 

i de flesta delar av materialförsörjningen inom byggbranschen. (Regeringsbeslut 2024-

10-17, LI2023/00030, LI2024/01939) 

 

Tingsrätten vill här poängtera att det inte är problemet med dolda rabatter och 

bonussystem som detta mål i första hand handlar om utan tingsrätten ska pröva om 

FFSS har en avtalsenlig rätt att få tillgång till Bergendahls ekonomisystem och de 

övriga handlingar i form av dokumentation som utvisar specifika saker, avtal, 

prislistor, rabattbrev m.m. som FFSS begärt. Det uttalade problemet med dolda 

rabatter och FFSS syfte med skrivningen i avtalet kan emellertid få betydelse i 

avtalstolkningen. 

 

Rättsliga utgångspunkter  

 

Högsta domstolen har i flera rättsfall som rör entreprenad uttalat sig om hur rätten ska 

gå till väga för att bedöma vad innehållet i ett avtal och i synnerhet ett standardavtal är, 

se t.ex. NJA 2014 s. 960, NJA 2015 s. 862 och NJA 2018 s. 653. Sammanfattningsvis 

kan det sägas att rätten först ska pröva om det finns en gemensam partsvilja. Om någon 

sådan inte kan utrönas får rätten i stället göra en tolkning av avtalet utifrån objektiva 

grunder.  

 

Vid tolkning av en avtalsbestämmelse på objektiva grunder är utgångspunkten 

bestämmelsens ordalydelse. När den är oklar ska ledning sökas i systematiken och 

avtalets övriga villkor. När inte heller det ger någon ledning ska avtalsvillkoret tolkas i 

ljuset av dispositiv rätt, i den mån sådan rätt passar in i avtalssystemet. Ytterst och sist 

ska det göras en mer övergripande rimlighetsbedömning. Köplagens reglering utgör 
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sådan dispositiv rätt som normalt kan användas vid en tolkning av entreprenadavtal, 

om än med viss försiktighet. (Se nämnda rättsfall.)  

 

Även vad gäller andra avtal, beträffande vilken en gemensam partsvilja saknas, är 

avtalets ordalydelse utgångspunkten för tolkningen. Andra relevanta tolkningsdata kan 

vara avtalets systematik och de aktuella avtalsvillkorets samband med övriga villkor, 

bakgrunden till regleringen, dvs. villkorets syfte, avtalsföremålets natur och ibland 

parternas ställning. Det är i allmänhet också naturligt att utgå från att ett avtalsvillkor 

ska fylla en förnuftig funktion och utgöra en rimlig reglering av parternas intresse. (Se 

NJA 2015 s. 741 p.10.)   

 

I detta sammanhang ska även uppmärksammas att parterna är oense om vad det är för 

avtal som ingåtts. FFSS har gjort gällande att SUE-avtalet är ingånget mellan 

Bergendahls och NCC och skrivningen i avtalet utgör ett tredjemansavtal och att 

kontraktsbestämmelserna i SUE-avtalet som FFSS grundar sin talan på gäller 

fristående från övriga bestämmelser i SUE-avtalet. 

 

Detta har Bergendahls bestritt. 

 

Angående denna fråga kan tingsrätten konstatera följande. I målet har framkommit att 

FFSS gav NCC i uppdrag att som generalentreprenör uppföra en tillbyggnad av 

Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg. Det var fråga om en 

utförandeentreprenad i samverkan och ersättningsformen var löpande räkning enligt 

självkostnadsprincipen i AB 04 kap. 6 §§ 9 och 10.  

 

NCC anlitade i sin tur Bergendahls som samverkande underentreprenör avseende 

elinstallationer. Även för detta avtal gällde ersättning enligt löpande räkning enligt 

självkostnadsprincipen i AB 04 kap. 6 §§ 9 och 10. I målet har framkommit att avtalet 

mellan NCC och Bergendahls utformades i syfte att vara ett ”back-to-back”-avtal i 

förhållande till NCC:s avtal med FFSS avseende entreprenaden, dvs. NCC:s avtal med 
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Bergendahls speglade NCC:s avtal med FFSS. Detta innebär att många av de 

bestämmelser som finns i avtal mellan NCC och Bergendahls däribland skrivningen i 

SUE-avtalet AFC.61 kommer från avtalet mellan FFSS och NCC. Att under sådana 

förhållanden hävda att FFSS rättighet är helt fristående från AB 04 och övriga 

kontraktshandlingar som gäller i avtalsförhållandet mellan NCC och Bergendahls anser 

tingsrätten felaktigt. När avtalet ska tolkas ska det tolkas utifrån de principer som 

gäller för avtalstolkning och den gemensamma partsviljan ska utgå från vilken 

partsvilja Bergendahls och FFSS hade. Detta beroende på att det är FFSS som genom 

avtalet med NCC fått NCC att i avtalet med Bergendahls att reglera och formulera sig i 

många delar av avtalet.  

 

En första fråga blir därmed om det förelegat någon gemensam partsvilja vid 

avtalsslutet. 

 
Gemensam partsvilja 

 

Enligt FFSS visste FFSS redan när avtalet träffades att man behövde säkerställa att 

man fick en särskild insyn så att FFSS inte blev överdebiterade för material. Det var 

därför avtalet utformades som det gjordes. Magnus Hjelmgren, som i och för sig inte 

var med när avtalet skrevs, har berättat att FFSS som beställare skriver in i avtalen att 

de ska ha tillgång till ekonomisystemet eftersom de behöver se mer än t.ex. 

leverantörsfakturor och sammanställningar. Thomas Andersson som kom in i projektet 

våren 2019 har uppgett att på möten efterfrågade FFSS bland annat att få tillgång till 

rabattbrev eftersom de visste att det förekom mycket bonusar och bakomliggande 

rabatter. Bergendahls svarade då att det fanns rabattbrev med Solar men att dessa var 

en företagshemlighet som de inte tänkte skicka över. Enligt Thomas Andersson ska 

skrivningen i processbeskrivningen om att det mellan beställaren (B) dvs. FFSS, (GE) 

dvs. NCC och SUE dvs. Bergendahls ska råda största möjliga transparens och 

öppenhet tolkas som att ingen skulle innehålla någon information som hade någon 

betydelse i projektet. FFSS fick av någon anledning inte tillgång till Bergendahls 
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ekonomisystem men de hade fått tillgång till NCC ekonomisystem gällande 

entreprenaden. Enligt Thomas Anderson finns det inget i avtalet som säger att FFSS 

ska få granska andra entreprenader. 

 

Tapio Hattara har uppgett att skrivningen i entreprenadkontraktet (AFC.61), att 

kostnaderna skulle hanteras med full öppenhet och insyn för NCC och FFSS och 

exemplet att NCC och FFSS skulle ges fullt inträde till ekonomisystemet diskuterades 

och tanken var att man skulle hitta en remote funktion så att NCC skulle kunna se in i 

Bergendahls ekonomisystem Entré. Man utredde möjligheten att bara ge access till 

projektet men den funktionen fanns inte varför de kom fram till lösningen under 

fasavtal 4, att de lade leverantörsfakturorna på en sticka månadsvis. Enligt Tapio 

Hattara har skrivningen tolkats som att Bergendahls erbjöd NCC och FFSS att komma 

till Bergendahls och kika på projektet i ekonomisystemet Entré. Det var dock bara 

ekonomisystemet avseende projektet NCC och FFSS skulle få tillgång till. Detta 

gjordes dock inte. Om skrivningen skulle tolkas som att Bergendahl gav en fullständig 

access till hela Bergendahls ekonomisystem så hade inte Bergendahls ingått avtalet 

eftersom det inte var och är ”görbart”. Detta bland annat beroende på att Bergendahls 

har andra projekt med mycket tunga sekretessavtal, t.ex. säkerhetsanläggningar. 

 

Krister Burman har uppgett att NCC och FFSS vid något tillfälle var inbjudna till 

Bergendahls men kom inte. Han vet dock inte vad Bergendahls hade tänkt att visa men 

att de kunde få se in i projektet. Enligt hans bedömning skulle de dock inte få se in i 

andra projekt. 

 

Enligt Fredrik Myrberg, som var med när avtalet träffades, var dialogen med NCC att 

det skulle vara en bra och öppen dialog i projektet. I avtalet står öppenhet, transparens 

och fullt tillträde till ekonomisystemet och det var uppe tidigt i diskussionen. 

Bergendahls var dock initialt väldigt tydliga med att på grund av hur deras 

affärssystem var installerat hade de inga möjligheter att ge extern kontakt via vpn 

uppkoppling direkt in i deras system. Det fungerade inte rent tekniskt och säkert. Det 
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stod även i kontraktet att ett par gånger om året skulle man ha möjlighet att göra den 

granskningen så de bjöd in dem till granskning men i den dialogen att de skulle kunna 

komma och Bergendahls skulle visa hur det såg ut hittade de rutiner och då var det 

aldrig några frågor om det. Bergendahls hade kunnat visa de underlag NCC och FFSS 

redan fått på stickorna och fakturorna. Bergendahls hade kunnat visa det som 

efterfrågades som var kopplat till projektet. Enligt hans minnesbild var det aldrig tal 

om att de skulle få se något annat i ekonomisystemet än det som var kopplat till 

projektet. 

 

Tingsrätten kan konstatera att ingen av de hörda personerna har berättat att det fördes 

diskussioner om hur de aktuella bestämmelserna som här är av betydelse skulle tolkas, 

förutom möjligtvis Fredrik Myrberg som uppgett att det enligt hans minnesbild inte var 

tal om att de skulle få se något annat i ekonomisystemet än det som var kopplat till 

projektet. Enligt tingsrätten råder det oenighet om hur avtalet ska tolkas och det går 

inte att fastställa om det förelegat någon gemensam partsvilja vid avtalsslutet.  

 

I detta sammanhang vill även tingsrätten tillägga, med hänsyn till instansordningens 

princip, att även om partsviljan skulle tolkas utifrån Bergendahls och NCC 

gemensamma partsvilja går det inte, utifrån det som presenterats i målet, att fastställa 

om det förelegat någon gemensam partsvilja vid avtalsslutet mellan dessa bolag. 

 

Det finns därför anledning att göra en objektiv bedömning av parternas avtal. 

 
Ordalydelsen av parternas avtal 

 

Den avtalade ersättningsmodellen har varit löpande räkning enligt 

självkostnadsprincipen i AB 04 kap. 6 §§ 9 och 10.  
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I parternas avtal anges under punkten AFC. 61 bland annat följande. 

AFC.61 Ersättning 
SUE ersätts för verifierade självkostnader samt arvoden och mervärdesskatt 
på löpande räkning mot riktpris med budgetansvar enligt angivet i 
Processbeskrivningen, bilaga AF2. Projekterande personal, som inte kan 
likställas med arbetsledning enligt LRo6, ersätts mot dagbok med totalt 7OO 
kr/h exklusive moms och index. Arvodet gäller även timmar som SUE 
arbetat inom projekteringen. Entreprenaden genomförs i öppen samverkan 
varför också kostnaderna skall hanteras med full öppenhet och insyn för GE 
och B. Ett exempel på full insyn är att GE och B genom handledning eller 
hjälp av SUE skall ges fullt tillträde till SUE:s ekonomisystem. 

 

I Processbeskrivningen som också är avtalsinnehåll anges följande skrivningar som 

parterna vid huvudförhandlingen lagt fram som är av intresse. 

 

FFSS har föredragit följande 

s. 4 ALLMÄNT 

Mellan beställaren (B), GE och SUE ska största möjliga transparens och 

öppenhet råda. Detta inkluderar alla frågor som berör projektets möjligheter 

att nå angivna mål och måste därför även gälla riskhantering. 

s. 8 ERSÄTTNING 

Allmänt 

För att effektivisera kostnadsstyrningen och öka möjligheten till god 

samverkan så skall GE, SUE och där så är tillämpligt övriga UE arbeta med 

ekonomisystem som möjliggör full insyn för B.  

 
Bergendahls har föredragit följande.  

s. 4 ALLMÄNT  

- Parterna ska därför sträva efter att i samverkan kontinuerligt kommunicera 

avtalsförutsättningar i god tid inför varje fasavtal.  

- För att underlätta kommunikationen mellan de inblandade aktörerna och 

därav stödja en öppen samverkan så kommer BIM att användas för 

exempelvis ändringshantering och mängdavtagning.  
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- B kommer att genomföra regelbundna revisioner av projektkostnader samt 

tredjepartskontroller av byggt resultat för att öka möjligheterna att nå 

förväntat resultat. 

 

s. 4 SAMVERKAN  

- Genomförandemodellen är vald för att främja en ökad grad av öppen 

samverkan för projektoptimering mot angivna mål, ytterst rätt driftsatta 

resultat.  

- Samtliga inblandade parter ska således kontinuerligt främja ett 

förhållningssätt där de medverkande samarbetar för projektets bästa i en 

kreativ anda.  

- Vilka detaljerade aktiviteter som ska genomföras för att främja en öppen 

samverkan fastställs också i samverkan för att optimera metodik efter 

inblandade parters förutsättningar.  

- Ett lyckat resultat kräver att parterna avhandlar såväl mjuka frågor som 

förhållningssätt till varandra som hårdare frågor kring målstyrning, 

upphandling av UE eller delgivning av ekonomisk information. 

 

s. 5 Projektering  

- Genomförs i samverkan för projektoptimering (kvalitet, tid och ekonomi).  

- Omfattning av produktionsplanering och styrning med 3D verktyg 

fastställs i samverkan för projektoptimering. 

 

s. 7 TIDER  

- Detaljerade produktionstidplaner tas fram i samverkan och kommer att 

ingå i respektive fasavtal. 

 

s. 8 ERSÄTTNING  

Allmänt  
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- Avstämning utbetalt a-konto kontra verifierade självkostnader minus 

innehållna medel ska göras för varje fas och maximalt halvårsvis. 

 

s. 8 Riktpris och budgethantering  

- Med början i fas 1 och sedan efter behov och minst kvartalsvis ska GE 

rapportera beräknad totalkostnadsprognos genom detaljerad kalkyl.  

 

Av avtalets ordalydelse kan tingsrätten konstatera att det står i avtalet i AFC.61 att 

”Entreprenaden genomförs i öppen samverkan varför också kostnaderna ska hanteras 

med full öppenhet och insyn för GE och B. Ett exempel på full insyn är att GE och B 

genom handledning eller hjälp av SUE skall ges fullt tillträde till SUE:s 

ekonomisystem.” En koppling till denna skrivelse finns i processbeskrivningen där det 

anges ”För att effektivisera kostnadsstyrningen och öka möjligheten till god samverkan 

så skall GE, SUE och där så är tillämpligt övriga UE arbeta med ekonomisystem som 

möjliggör full insyn för B.” 

 

Att avtalet präglas av öppen samverkan framgår i såväl SUE-avtalet som under flera 

delar av processbeskrivningen. I processbeskrivningen framgår även ”Mellan 

beställaren (B), GE och SUE ska största möjliga transparens och öppenhet råda. Detta 

inkluderar alla frågor som berör projektets möjligheter att nå angivna mål och måste 

därför även gälla riskhanteringen.”  

 

Hur denna samverkan, öppenhet och transparens exakt skulle gå till framgår dock inte 

av avtalet förutom att ”Entreprenaden genomförs i öppen samverkan varför också 

kostnaderna skall hanteras med full öppenhet och insyn för GE och B. Ett exempel på 

full insyn är att GE och B genom handledning eller hjälp av SUE skall ges fullt 

tillträde till SUE:s ekonomisystem”. Vad som avses med ekonomisystemet definieras 

inte. FFSS har menat att det avser hela Bergendahls ekonomisystem dvs. även det i 

ekonomisystemet som inte är hänförligt till själva projektet/entreprenaden. Hade det 
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fulla tillträdet endast avsett projektet/entreprenaden skulle detta ha angivits i avtalet 

enligt FFSS.  

 

Bergendahls har å sin sida menat att avtalet endast reglerar den aktuella entreprenaden 

och rättigheten som är föreskriven är endast en rätt att FFSS och NCC skulle erbjudas 

tillträde till ekonomisystemet som tillhörde projektet/entreprenaden. Skulle avtalet 

avse tillträde till hela Bergendahls ekonomisystem skulle det uttryckligen behövts 

anges i avtalet. Så har inte skett. 

 

Ordalydelsen av det aktuella avtalsvillkoret är sådant att det ger utrymme för flera 

olika tolkningar och parternas respektive uppfattning om hur avtalsvillkoret ska tolkas 

utesluts inte av avtalsvillkorets ordalydelse.  Tingsrätten kan därmed konstatera att 

avtalets ordalydelse, när det gäller tillträde till ekonomisystemet, ger inte besked om 

FFSS har den avtalade rätt som FFSS gör gällande, dvs. fullt tillträde till hela 

Bergendahls ekonomisystem eller bara såsom Bergendahls menar, bara 

ekonomisystemet som hänför sig till projektet/entreprenaden. Däremot anser 

tingsrätten att skrivningen tillsammans med övriga skrivningar i avtalet tyder på en rätt 

till en långtgående granskning, se mer härom nedan. 

 

När det gäller de handlingar i form av dokumentation som utvisar specifika saker, 

avtal, prislistor, rabattbrev m.m. som FFSS begärt få del av (yrkandena ii och iii) finns 

det enligt tingsrätten inte i parternas avtal, vid en tolkning av ordalydelsen, något som 

direkt anger denna rättighet. Att det i avtalet anges att det ska råda största möjliga 

transparens och öppenhet mellan FFSS, NCC och Bergendahls samt att det ska råda 

öppen samverkan kan inte vid en direkt tolkning av ordalydelsen tolkas som en avtalad 

rättighet att få ta del av de handlingar som FFSS begär. Inte heller att skrivningen att 

”Entreprenaden genomförs i öppen samverkan varför också kostnaderna skall hanteras 

med full öppenhet och insyn för GE och B.” samt med den efterföljande skrivningen 

avseende fullt tillträde till SUE:s ekonomisystem kan vid en direkt tolkning av 

ordalydelsen tolkas som att denna rättighet är avtalad. Tingsrätten vill även här dock 
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poängtera att skrivningen emellertid tyder på en reglering som skulle ge GE och B dvs. 

NCC och FFSS en långtgående rätt att granska Bergendahls självkostnader, se mer 

härom nedan. 

 

Avtalets systematik och de övriga villkoren i avtalet samt dispositiv rätt 

 

När det gäller avtalets systematik och de övriga villkoren i avtalet ger inte heller detta 

någon tillräcklig vägledning för hur avtalet direkt ska tolkas. Det ska emellertid 

anmärkas att i AFC.624 regleras hur fakturering ska ske samt föreskriver att ”B 

förbehåller sig rätten att låta extern revision genomföras på självkostnader redovisade 

av SUE”. Enligt tingsrätten tyder skrivningen även här på att FFSS förbehåller sig och 

ges en långtgående granskningsrätt. 

 

Det finns enligt tingsrätten ingen dispositiv rätt som kan ge vägledning för hur avtalet 

ska tolkas. 

 

Övergripande rimlighetsbedömning 

 

Tingsrätten har kommit fram till att det inte går att fastställa om det förelegat någon 

gemensam partsvilja vid avtalsslutet. Inte heller ordalydelsen i avtalet eller avtalets 

systematik och de övriga villkoren eller dispositiv rätt ger var för sig tillräcklig ledning 

för att kunna fastställa om FFSS har rätt till det tillträde till ekonomisystemet som 

FFSS begär och rätt till den dokumentation, avtal m.m. som FFSS begär.  

 

Vid en övergripande rimlighetsbedömning som ytterst och sist ska göras aktualiseras 

bl.a. frågan om den aktuella regelns ändamål kan föranleda att den ska tolkas på ett sätt 

som inte har direkt stöd i dess ordalydelse. (NJA 2015 s. 862 p. 18). Tingsrätten får 

därmed göra en övergripande rimlighetsbedömning där tingsrätten även tar hänsyn till 

tolkningen av avtalet utifrån objektiva grunder. 
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Inledningsvis kan tingsrätten här konstatera att det av ordalydelsen i avtalet om 

öppenhet, samverkan och transparens måste tolkas som att inget skulle döljas i 

entreprenaden, eller som Thomas Andersson uttryckt det, att ingen skulle innehålla 

någon information som hade någon betydelse i projektet. Tingsrätten kan även 

konstatera att skrivningen i AFC.61 om att ”Entreprenaden genomförs i öppen 

samverkan varför också kostnaderna ska hanteras med full öppenhet och insyn för GE 

och B. Ett exempel på full insyn är att GE och B genom handledning eller hjälp av 

SUE skall ges fullt tillträde till SUE:s ekonomisystem” måste tolkas som att detta är en 

avtalsenlig rätt och denna rätt måste innebära att FFSS ges en mer långtgående rätt än 

den rätt som Bergendahls hävdar att FFSS har, nämligen den som följer av AB 04 kap 

6 § 10 p. 4 att beställaren har rätt att granska samtliga originalverifikationer i den mån 

de avser kostnader enligt kap 6 § 9 p. 1-7. Denna rätt hade nämligen redan FFSS haft 

utan någon särskild skrivning i avtalet även om FFSS inte då kunnat vända sig direkt 

till Bergendahls utan fått vända sig till NCC. (se BKK:s Förtydligande nr 2 [2011-09-

12]) samt Per Samuelsson, AB 04 en kommentar uppl 3 s. 365-366).  

 

Högsta domstolen har anfört att vid tolkningen av kontraktet finns det anledning att 

beakta behovet av en rimlig balans mellan rättigheter och skyldigheter för parterna. De 

allmänna bestämmelserna i AB 04 bygger på detta (NJA 2018 s. 653 p. 25). 

Tingsrätten kan här konstatera att även vad gäller andra avtal är det i allmänhet också 

naturligt att utgå från att ett avtalsvillkor ska fylla en förnuftig funktion och utgöra en 

rimlig reglering av parternas intresse (NJA 2015 s. 741 p. 10). 

 

Att utsträcka den rättighet som anges i AFC.61 till att omfatta hela Bergendahls 

ekonomisystem skulle vara mycket betungande för Bergendahls och även kunna skada 

Bergendahls affärsverksamhet. Det ska även påpekas här att avtalet reglerar endast den 

aktuella entreprenaden/projektet och att då tolka att just ekonomisystemet skulle avse 

hela Bergendahls ekonomisystem anser tingsrätten inte vara en rimlig balans mellan 

rättigheter och skyldigheter för parterna eller utgöra en rimlig reglering av parternas 

intresse. Enligt tingsrätten kan avtalet således inte tolkas som att FFSS ska få rätt till 
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fullt tillträde till hela Bergendahls ekonomisystem men däremot fullt tillträde till 

Bergendahls ekonomisystem såvitt avser all fakturering och alla Bergendahls 

materialkostnader i Entreprenaden och även mer därtill se nedan. 

 

Här ska tilläggas att det är visat att FFSS redan fått tillgång till i vart fall visst material 

i ekonomisystemet genom kopior och sammanställningar som de fått. Exakt vad de fått 

är dock enligt tingsrätten inte utrett. Dessutom har de inte fått fullt tillträde till 

ekonomisystemet utan endast utdragna kopior på fakturor och sammanställningar. Fullt 

tillträde kan enligt tingsrätten inte tolkas på annat sätt än att FFSS själva har rätt, 

genom handledning eller hjälp av Bergendahls, att gå in i ekonomisystemet avseende 

entreprenaden. Detta ska enligt tingsrätten ske på plats hos Bergendahls. 

 

I avtalet anges förutom skrivningen angående ekonomisystemet även att 

”Entreprenaden genomförs i öppen samverkan varför också kostnaderna ska hanteras 

med full öppenhet och insyn för GE och B” även om denna skrivning tillsammans med 

skrivningen avseende ekonomisystemet gör att avtalet, vid en direkt tolkning av 

ordalydelsen i avtalet, inte ska tolkas som att FFSS ska få rätt till fullt tillträde till hela 

Bergendahls ekonomisystem som tingsrätten redogjort för ovan måste det tolkas som 

en långtgående rätt till insyn i kostnaderna. Även regleringen i avtalet i AFC.624 om 

att ”B förbehåller sig rätten att låta extern revision genomföras på självkostnader 

redovisade av SUE” tyder på att FFSS förbehåller sig och ges en långtgående 

granskningsrätt.  

 

I målet har framkommit genom bland annat Mats Jacobssons uppgifter att om en 

granskning av kostnaderna ska kunna göras behövs mer än t.ex. fakturor. För att kunna 

se nettokostnaden för Bergendahls måste den som ska granska få tillgång till mer t.ex. 

de bakomliggande avtalen, rabattavtal och även krediteringar som inte bokförts i själva 

projektet om man misstänker att det förekommit andra rabatter som krediterats på 

annat sätt. Nima Assadi har uppgett detsamma. Mats Jacobsson har även uppgett att 
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det Bergendahls överlämnat till FFSS är inte fullständig information av vad som finns i 

ekonomisystemet. Ekonomisystemet innehåller betydligt mer information.   

 

Fredrik Myrberg som är och var ekonomichef för Bergendahls och dess moderbolag 

under entreprenaden har berättat att Bergendahls bara har ett rabattbrev från varje 

grossist, däribland Solar. Rabattbreven omförhandlas dock ca en gång per år. 

Rabatterna som framgår av rabattbreven läses in i affärssystemet.  Hur Bergendahls 

under samma period under entreprenadtiden då kunnat redovisa olika priser och 

rabattsattser på samma material beroende på om det är inköpt under ramavtalet eller 

det specifika entreprenadavtalet har han inte kunnat förklara utan uppgett att det borde 

vara samma pris oavsett om man köper under ramavtalet eller entreprenadavtalet. 

 

Han har vidare berättat att han inte har tillgång till Bergendahls och moderbolagets 

affärsavtal med grossister och leverantörer. Han har också berättat att förutom det enda 

rabattbrev de har med grossisterna kan en projektledare i ett projekt ringa en grossist 

och göra ett speciellt upphandlat pris för en viss mängd material och därigenom göra 

avsteg från rabattbreven, men det är inget han ser. Enligt tingsrätten innebär detta att 

Bergendahls kan ha andra rabatter än den rabatt de alltid erhåller i rabattbrevet när de 

registrerar sig som kund och det går således inte att utesluta att Bergendahls har mer 

rabatter än det rabattbrev de själva hävdar är det enda. 

 

Vidar har Fredrik Myrberg uppgett bland annat följande. Förutom rabattbreven har 

moderbolaget årsomsättningsrabatter men han har ingen insyn i årsomsättningsrabatts-

avtalen och vet inte hur stor rabatt som ges där. Dotterbolaget får dock tillgodoräknas 

det som kommit in till moderbolaget i form av årsomsättningsrabatter. I de allra flesta 

fall sker det på så sätt att dotterbolaget fakturerar moderbolaget. Moderbolaget 

fakturerar grossisterna och dotterbolaget fakturerar moderbolaget. Det finns alltså 

fakturor från dotterbolaget till moderbolaget avseende de rabatter som moderbolaget 

fått. Fakturorna som dotterbolaget ställer ut hamnar på speciella konton för rabatter 
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och försäljningsprovisioner. På fakturan som moderbolaget skickar till t.ex. Solar står 

det årsomsättningsrabatter men det kan vara olika texter på dem genom tiderna. 

 

Tingsrätten kan här konstatera att det är underligt att Fredrik Myrberg som 

ekonomichef för Bergendahls och dess moderbolag inte vet hur stor rabatt som ges i 

årsomsättningsrabatten med hänsyn till hur han beskrivit hur moderbolaget fakturerar 

grossisterna för rabatten och hur sedan dotterbolaget tillgodogörs den 

årsomsättningsrabatt som hör till dotterbolaget. Här kan även noteras att det också är 

underligt att Tapio Hattara som är och var VD i Bergendahls under entreprenaden och 

även Krister Burman som tidigare var delägare i Bergendahls och som fortfarande har 

kvar en liten ägarandel, enligt uppgifter från dem menat att de inte har tillgång till 

avtalen om årsomsättningsrabatter och inte vet vilken storlek rabatterna är på. 

 

I detta sammanhang poängterar tingsrätten att årsomsättningsrabatter, om det är 

”riktiga” årsomsättningsrabatter, som enligt Magnus Hjelmgren och Thomas 

Andersson bör ligga på enstaka procent och enligt Karl Sundholm på två till fem 

procent, ska tillfalla entreprenören och inte beställaren enligt parternas avtal och AB 

04. Om däremot årsomsättningsrabatterna är mycket höga kan det ifrågasättas om det 

verkligen är en ”riktig” årsomsättningsrabatt eller även är en annan kickback/rabatt 

som entreprenören får. Skulle det vara en annan kickback/rabatt ska den, enligt 

självkostnadsprincipen, gottskrivas beställaren (AB 04 kap. 6 § 10 p. 2).    

 

I målet har framkommit att det finns frågetecken avseende om alla betalningar, 

krediteringar och kostnader är bokförda i just ekonomisystemet som hänför sig till 

projektet/entreprenaden. Exempel har redovisats om att Solar, som var Bergendahls 

huvudleverantör av installationsmaterial i Entreprenaden, utställt kreditfakturor som 

rubricerats som marknadsföringsbidrag till Elect som senare visat sig vara felaktiga 

rabatter och återbetalningar från Solar. Solar har även ställt ut kreditfaktura som 

rubricerats som marknadsföringsbidrag till ett bolag som inte ens synes ha köpt in 

materialet. Vidare har FFSS visat att olika priser och rabattsattser avseende samma 
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material som köpts in från Solar har erhållits beroende på om inköpet gjorts från ett 

ramavtal eller det projektspecifika kundnummer som fanns för entreprenaden. Det sist 

nämnda tyder på att det funnits mer än ett rabattavtal med Solar, vilket Fredrik 

Myrberg hävdat att det inte funnits.  

 

Som tingsrätten redovisat tidigare har det i målet framkommit att många anser att det 

finns ett problem i branschen med bland annat dolda rabatter. Detta har till och med 

föranlett regeringen att besluta om en utredning för att komma till rätta med det 

ansedda problemet. FFSS har gjort gällande att det var just på grund av dessa problem 

som FFSS var tvungen att säkerställa att man fick en särskild insynsrätt så att FFSS 

inte blev överdebiterade för materialet. I avtalet står bland annat att ”Entreprenaden 

genomförs i öppen samverkan varför också kostnaderna ska hanteras med full 

öppenhet och insyn för GE och B.” Utifrån FFSS syfte med regleringen, de ansedda 

problemen som finns i branschen, att det framkommit att det kan finnas frågetecken 

hur t.ex. krediteringar och kostnader är bokförda hos Bergendahls och vad som 

framkommit avseende vad som krävs för att kunna göra en korrekt granskning av 

kostnaderna anser tingsrätten att det är rimligt att vid en samlad tolkning och 

rimlighetsbedömning att tolka den skrivna regleringen som så att FFSS får ett vidare 

tillträde till ekonomisystemet än endast det som hänför sig till projektet/entreprenaden, 

dock inte ett fullt tillträde. Förutom fullt tillträde till Bergendahls ekonomisystem 

Entré såvitt avser all fakturering och alla Bergendahls materialkostnader i 

Entreprenaden ska FFSS även få fullt tillträde i ekonomisystemet vad gäller alla 

krediteringar och betalningar från grossister, däribland Solar, som Bergendahls erhållit 

under den ovan angivna tidsperioden (oavsett vilket projekt krediteringen/betalningen 

påstås tillhöra). Även detta ska enligt tingsrätten ske på plats hos Bergendahls.  

 

Tingsrätten anser vidare att vid en samlad tolkning och rimlighetsbedömning att det är 

rimligt att tolka den skrivna regleringen på så sätt att FFSS ska få den dokumentation 

de begärt enligt yrkandet ii) med undantag från att det ska avse även annat bolag 

ingående i samma koncern som Bergendahls samt årsomsättningsrabatter. Bergendahls 
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ska således till FFSS utge dokumentation som utvisar samtliga prislistor, rabatter 

(innefattande s.k. rabattbrev), bonusar, krediteringar, marknadsföringsbidrag och andra 

förmögenhetsöverföringar av återbetalnings- och/eller återbäringskaraktär eller av vad 

slag det må vara som Bergendahls har erhållit av leverantörer och grossister, helt eller 

delvis med anledning av inköp av material till Entreprenaden. Angående årsomsätt-

ningsrabatter se nedan. 

 

Vidare anser tingsrätten att det vid en samlad tolkning och rimlighetsbedömning är 

rimligt att tolka den skrivna regleringen på så sätt att FFSS ska få ut de handlingar 

FFSS begär enligt yrkandet iii) med undantag från att det ska avse även något annat 

bolag ingående i samma koncern som Bergendahls. Bergendahls ska således till FFSS 

utge avtal (såväl ramavtal som projektspecifika avtal), prislistor och rabattbrev som 

ingåtts/gällt mellan Bergendahls och de grossister/leverantörer, däribland Solar Sverige 

AB, från vilka material har köpts in till Entreprenaden. 

 

Den rätt som FFSS erhåller genom vad tingsrätten kommit fram till ger enligt 

tingsrätten en rimlig balans mellan rättigheter och skyldigheter för parterna och utgör 

en rimlig reglering av parternas intresse. 

 

BERGENDAHLS YTTERLIGARE BESTRIDANDEGRUNDER SOM 

TINGSRÄTTEN INTE BEMÖTT OVAN 

 

Avtalsbestämmelserna har ändrats 

 

Bergendahls har gjort gällande att om tingsrätten skulle finna att de aktuella 

avtalsbestämmelserna inte ska tolkas som Bergendahls har redovisat så har parterna 

under alla förhållanden genom sitt agerande ändrat avtalsbestämmelserna på sådant 

sätt att Bergendahls redovisning skulle begränsas till det underlag som Bergendahls de 

facto löpande har redovisat för FFSS.  
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FFSS har bestritt Bergendahls påstående och menat att parterna på intet sätt ändrat 

avtalsbestämmelsernas innehåll och innebörd genom sitt agerande. FFSS har även 

gjort gällande att Bergendahls hela tiden varit medvetet om att det underlag som 

tillgängliggjordes för FFSS inte gav en fullständig och rättvisande bild av Bergendahls 

nettosjälvkostnader för materialet. Även om det skulle vara så som Bergendahls vill ge 

sken av (vilket det inte är), att FFSS ”nöjt sig” med, och ”godkänt” betalningar på 

grundval av, den nivå av underlag som Bergendahls levererat under del av 

entreprenadtiden så kan det därmed inte ha föranlett någon ändring av avtalsvillkoren 

till nackdel för FFSS. En eftergift av en kontraktuell rättighet som lämnats på basis av 

ett ofullständigt och missvisande underlag kan inte tillerkännas bindande verkan i 

förhållande till en motpart som varit i ond tro beträffande underlagets brister. Att 

samtliga betalningar från FFSS gjorts till NCC och inte till Bergendahls, samt att FFSS 

samtliga betalningar till NCC för Bergendahls arbeten (FFSS och NCC emellan) har 

skett a conto, visar yttermera att FFSS betalningar under entreprenadtiden på intet sätt 

ändrat avtalsvillkoren vare sig mellan FFSS och NCC, mellan NCC och Bergendahls 

eller i förhållande till FFSS självständiga rättighet till insyn m.m. enligt SUE-avtalet. 

 

I målet har framkommit att ett visst redovisningssystem avseende fakturering och 

sammanställningar har tillämpats under entreprenadens gång, i vart fall från tiden runt 

halvårsskiftet 2017. Det finns även i avtalet reglering på hur fakturering skulle ske i 

AFC.624. Även med beaktande av dessa omständigheter anser tingsrätten att det inte 

framkommit att avtalet ändrats och att FFSS rättigheter begränsats i det avtal som 

träffades. De finns ingen av de hörda personerna som uppgett att avtalets ändrats och 

hur detta i så fall gick till. Däremot har Fredrik Myrberg uppgett att FFSS och NCC 

inte efterfrågade ytterligare underlag än det Bergendahls överlämnade. Detta är något 

som även Krister Burman i viss mån bekräftat då han uppgett att han aldrig var med 

om att Bergendahls inte överlämnade det som efterfrågades. Dessa uppgift stämmer 

dock inte överens med det mail som uppvisats mellan FFSS, NCC och Bergendahls, 

aktbilaga 644, där företrädare för FFSS i oktober 2019 efterfrågade verifikationer 

gällande rabatter och upphandling och i januari 2020 efterfrågar rabattbrev eller annat 
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som styrker gällande rabattsatser och verifikationer i original av upphandlingen t.ex. 

förfrågningsunderlag, offerter, protokoll och liknande som styrker utförda 

upphandlingar.  

 
Att parterna under avtalets löptid inte tillämpat avtalet såsom tingsrätten kommit fram 

till att det ska tolkas och FFSS inte utnyttjat den kontrollmöjligheten de enligt avtalet 

har föranleder inte att avtalet ändrats. Det ska här även påpekas att FFSS förklarat att 

de utgick från att NCC som var generalentreprenör skötte kontrollen gentemot 

Bergendahls. Det var först under senare tid som misstankar uppkom att faktureringen 

inte stämde. I målet är visat att FFSS då agerade därefter vilket även det visar att FFSS 

agerat och hållit kvar sina rättigheter avseende att ”Entreprenaden ska genomföras i 

öppen samverkan varför kostnaderna ska hanteras med full öppenhet och insyn för GE 

och B. Ett exempel på full insyn är att GE och B genom handledning eller hjälp av 

SUE skall ges fullt tillträde till SUE:s ekonomisystem”. Inte heller att FFSS och NCC 

har bjudits in för att titta på ekonomisystemet såvitt avser projektet/entreprenaden 

tillsammans med Bergendahls och inte gjort det, såsom Tapio Hattara, Fredrik 

Myrberg och Krister Burman i viss mån berättat, föranleder att avtalet ska ha ändrats. 

 

Att avtalet skulle ha ändrats genom NCC är heller inte troligt. Om NCC hade avtalat 

bort eller ändrat FFSS rättigheter enligt kontraktet hade NCC begått ett kontraktsbrott 

gentemot FFSS. Det är således inte heller visat att NCC har agerat så att avtalet ändrats 

avseende FFSS rättigheter. 

 
Bergendahls har redan berett FFSS tillgång till sitt ekonomisystem i den utsträckning 

som följer av avtalet 

 

Bergendahl har gjort gällande att bolaget redan har berett FFSS tillgång till sitt 

ekonomisystem i den utsträckning som följer av avtalet.  Bl.a. genom att lämna över 

USB-minnen innehållande utdrag från ekonomisystemet till NCC respektive direkt till 

FFSS. Bergendahls har således fullgjort sin skyldighet att tillgängliggöra sitt 

ekonomisystem för FFSS. 
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FFSS har bestritt påståendet och menat att Bergendahls inte har fullgjort sin skyldighet 

att ge FFSS full insyn i och fullt tillträde till sitt ekonomisystem Entré (eller 

motsvarande) för FFSS. Ekonomisystemet innehåller betydligt fler uppgifter än vad 

som framgår av de fakturor jämte underlag som Bergendahls hittills har företett. 

 

Som tingsrätten redogjort för har det i målet framkommit att ett visst redovisnings-

system avseende fakturering och sammanställningar har tillämpats under entrepre-

nadens gång, i vart fall från tiden runt halvårsskiftet 2017. Att NCC och FFSS under 

entreprenadens gång fått material och uppgifter från Bergendahls är ostridigt men det 

är stridigt vilket material FFSS fått.   

 

Bergendahls har menat att NCC och FFSS fått det som framgår av AB 04 kap. 6  § 10 

p. 4. Tingsrätten delar inte denna uppfattning eftersom det granskningsunderlag, såsom 

samtliga originalverifikationer i den mån de avser kostnader enligt § 9 p. 1-7 i samma 

kapitel bör anses omfatta mer än vad som lämnats över av Bergendahls.  

 

Oavsett kan dock tingsrätten konstatera att tingsrätten kommit fram till att avtalet ska 

tolkas betydligt vidare än vad som framgår av AB 04 kap. 6 § 10 p. 4 och att FFSS ska 

ha rätt till en vidare tillgång till ekonomisystemet än det som är överlämnat från 

Bergendahls och att FFSS ska få tillträde. Tillträdet ska ske på så sätt att FFSS själva 

har rätt genom handledning eller hjälp av Bergendahls att gå in i ekonomisystemet och 

göra den granskning som tingsrätten bestämt. Bergendahls har således inte berett FFSS 

tillgång till sitt ekonomisystem i den utsträckning som följer av avtalet. 

 

FFSS begäran är för sent framställd och rätten till tillgång till ekonomisystemet gäller 

därmed inte 

 

Bergendahls har gjort gällande att FFSS begäran är för sent framställd. Entreprenaden 

är nu avslutad och slutbesiktigad. FFSS har under entreprenadtiden givits alla 
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möjligheter att genomföra de granskningar som FFSS ansett ha varit erforderliga. Den 

påstått kontraktuella rätten till tillgång till ekonomisystemet gäller därmed inte längre. 

 

FFSS har bestritt påståendet och menat att det förhållandet att entreprenaden är 

slutbesiktigad och godkänd saknar betydelse. Vidare har FFSS anfört följande. Det var 

först i ett sent skede av entreprenadtiden, i förhållandevis nära samband med 

entreprenadens färdigställande, som FFSS fick insikt om NCC:s och Bergendahls 

överdebitering av materialkostnader. Den avtalade rätten till insyn i ekonomisystem 

och rätt till handlingar är avsedd att hantera just en sådan situation som upptäcktes sent 

i entreprenaden, alltså systematisk överprissättning. Bergendahls åtagande om full 

öppenhet, insyn i ekonomisystemet, och tillhandahållande av handlingar anknyter till 

Bergendahls rätt till ersättning. Frågan om Bergendahls rätt till ersättning för 

installationsmaterial i Entreprenaden är inte utagerad. Tvärtom grundar sig 

Bergendahls talan mot NCC på att Bergendahls anser sig ha rätt till ytterligare 

ersättning från NCC, dvs. på att NCC inte har fullgjort sina prestationer enligt SUE-

avtalet. NCC har i sin tur väckt motsvarande talan mot FFSS. 

 

Thomas Andersson har vid förhör vid huvudförhandlingen berättat bland annat 

följande. FFSS tog år 2018 in en konsult, Robert Helgesson, för att granska de 

underlag NCC fått av Bergendahls. Detta för att säkerställa att det fanns verifikat. 

Även under perioden hösten 2019 till 2020 då Thomas Andersson var med i projektet 

gjordes granskningar och frågor ställdes av FFSS till Bergendahls. FFSS ville ha allt 

material digitalt och ville veta hur stora de bakomliggande rabatterna och bonusarna 

var. FFSS fick veta att det fanns rabattbrev hos Solar men att de var en 

företagshemlighet som Bergendahls inte tänkte delge FFSS. FFSS kände att de inte 

kom längre och att de hade kört fast. Thomas Andersson fick då vetskap om en 

liknande entreprenad i Skövde och precis innan slutbesiktningen i entreprenaden fick 

han till sig material och underlag får entreprenaden i Skövde. Vid en genomgång av 

detta underlag framkom att FFSS betalat 60 procent mer för samma produkter som de 
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gjort i entreprenaden i Skövde. FFSS tillskrev då NCC att FFSS skulle innehålla 

pengar.  

 

Tingsrätten kan konstatera att det finns inget i avtalet som anger hur lång tid den rätt 

till granskning som avtalats i AFC.61 skulle vara gällande. Under entreprenadens gång 

efterfrågade FFSS underlag och material men fick inte det de efterfrågade. Med 

anledning härav innehöll FFSS betalning. Den av avtalet reglerade insynen i 

ekonomisystemet och tillhandahållande av handlingar anknyter till Bergendahls rätt till 

ersättning vilket är pågående mål i tingsrätten. Att entreprenaden är avslutad och 

slutbesiktigad och påståendet om att den kontraktuella rätten om tillgång till 

ekonomisystemet därmed inte längre gäller anser tingsrätten felaktigt. Vidare anser 

tingsrätten påståendet om att FFSS under entreprenadtiden givits alla möjligheter att 

genomföra de granskningar som FFSS ansetts ha varit erforderliga felaktigt. Av 

Thomas Anderssons uppgifter har klart framgått att de inte kunnat göra den granskning 

de velat eftersom de inte fick det material och de uppgifter de ville ha.  

 

Tingsrätten har därmed kommit fram till att FFSS begäran att få tillgång till det som 

yrkas i målet inte är för sent framställd och den avtalade rätten kan därmed göras 

gällande. 

 
Förutsättningar att efterkomma FFSS begäran saknas och Bergendahls har ingen 

kontraktuell skyldighet att visa ramavtal eller i övrigt utge information avseende 

årsomsättningsrabatter. Detta eftersom årsomsättningsrabatter enligt entreprenadavtalet 

tillfaller Bergendahls. Bergendahls har dessutom inte ingått några sådana ramavtal med 

grossister, utan sådana ramavtal har i stället ingåtts på koncernnivå, det vill säga med 

moderbolaget. 

 

Bergendahls har gjort gällande att FFSS begäran avser till stor del handlingar som inte 

existerar, och i viss utsträckning handlingar som gallrats med åren. Det saknas 

förutsättningar att efterkomma FFSS begäran i dessa delar. Vidare har Bergendahls 



  Sid 68 
GÖTEBORGS TINGSRÄTT DOM (DELDOM) 

2024-12-06 
T 425-23 

T 1090-22 
T 5115-22  

 
 
gjort gällande att avtal om årsomsättningsrabatter inte tecknats med Bergendahls utan 

med dess moderbolag och avtalet inte innehas av Bergendahls. 

 

FFSS har bestritt påståendena samt även gjort gällande att Bergendahls i vart fall har 

sambesittning med övriga bolag i Bergendahlskoncernen, och/eller medelbar åtkomst 

till de begärda handlingarna. Eftersom handlingarna rör Bergendahls 

affärsförhållanden och ekonomiska situation (genom att de påverkar resultat etc. i 

Bergendahls olika projekt) är det givet att moderbolaget på Bergendahls förfrågan är 

skyldig att dela handlingarna med Bergendahls.  

 

Tingsrätten kan inledningsvis konstatera att enligt 7 kap. 2 § bokföringslagen ska 

räkenskapsinformation sparas i sju år. Räkenskapsinformation är ett ganska vitt 

begrepp och definieras i 1 kap. 9 § bokföringslagen. 

 

På fråga till Bergendahls, vid huvudförhandlingen, vilka handlingar som avses i fråga 

om att de inte existerar och har gallrats har Bergendahls inte kunnat precisera detta 

men uppgett att gamla rabattbrev gallras när de kommer nya. 

 

Mot bakgrund av att handlingarna är hänförliga till ett entreprenadprojekt som ännu 

inte är avslutat då en tvist om ersättningens storlek råder bedömer tingsrätten att enbart 

ett vagt påstående om att vissa handlingar inte innehas inte är tillräckligt för att 

Bergendahls ska anses sakna förutsättningar att efterkomma begäran. 

 

När det gäller dokumentation som utvisar årsomsättningsrabatter har det i målet 

framkommit att dessa avtal tecknas av Bergendahls moderbolag med grossisterna. 

Bergendahls VD Tapio Hattara, Bergendahls ekonomichef Fredrik Myrberg och 

Krister Burman som var ombud i projektet och biträdde projektledaren har alla uppgett 

att de inte har tillgång till avtalen om årsomsättningsrabatter som moderbolaget 

tecknat. De vet inte ens hur mycket rabatt dessa avtal är på. Även om deras uppgifter 

kan tyckas lite märkliga med hänsyn till i vart fall Tapio Hattaras och Fredrik 
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Myrbergs ställning i bolaget är det inte visat att Bergendahls har besittning över 

avtalen eller kontroll över dem. Vid sådana förhållanden kan Bergendahls inte 

förpliktas utge något de inte har. Yrkandet vad avser att Bergendahls till FFSS ska utge 

dokumentation som utvisar samtliga årsomsättningsrabatter ska således avslås.   

 

I detta sammanhang vill tingsrätten tillägga, med hänsyn till instansordningens princip, 

att om Bergendahls innehaft dokumentation om årsomsättningsrabatter anser 

tingsrätten att det vid en samlad tolkning och rimlighetsbedömning hade varit rimligt 

att tolka den skrivna regleringen på så sätt att FFSS ska få dokumentation som utvisar 

samtliga årsomsättningsrabatter som yrkats enligt FFSS yrkande i punkten ii). Detta 

även med beaktande av att årsomsättningsrabatter enligt entreprenadkontraktet tillfaller 

Bergendahls. 

 

Det föreligger inte någon skyldighet för Bergendahls att bereda FFSS tillgång till 

material från tiden före slutet av 2015, då avtalet mellan Bergendahls och NCC ingicks 

 

Tingsrätten kan här konstatera att FFSS har begärt att få tillgång till Bergendahls 

ekonomisystem samt övriga handlingar från den 1 december 2014 till den 31 maj 

2022. Någon argumentation avseende varför FFSS begär tillgång från den 1 december 

2014 har inte framförts. 

 

SUE-avtalet, aktbilaga 48, är upprättat den 4 december 2015 och underskrivet av NCC 

samma dag och av Bergendahls den 11 december 2015. Utifrån dessa uppgifter anser 

tingsrätten att det är rimligt att FFSS ska få tillgång till det material som tingsrätten 

beslutat att de ska få tillgång till från den 11 december 2015.  

 

När det gäller vilken tidsutdräkt som ska gälla har Bergendahls inte uttryckligen 

motsatt sig begärt datum, till den 31 maj 2022. Med hänsyn till vad Nima Assadi 

uppgett att man vid en granskning avseende kostnader och för att kunna fånga upp 

kickbacks behöver en tidsperiod från dagen man börjar göra inköp till ett år efter man 
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gjort inköp, anser tingsrätten att begärd tid är rimlig då den sista redovisade fakturan i 

målet är daterad den 8 februari 2022 enligt leverantörsfakturor konteringar (Bilaga 

K310). 

 

Ändringen av eller tillägget till AB 04 kap. 6 § 10 uppfyller inte formkraven 

 

Bergendahls har gjort gällande att om aktuell skrivning i AFC.61 om tillgång till 

underentreprenörs ekonomisystem ges den innebörd som FFSS nu påstår utgör 

regleringen en ändring av, eller tillägg till, AB 04 kap. 6 § 10 som inte i behörig 

ordning antecknats i AFC.111. Skrivningen gäller därmed inte och FFSS har därmed 

inte rätt till utfående av den begärda dokumentationen. 

 

FFSS har gjort gällande att de kontraktsbestämmelser i SUE-avtalet som FFSS grundar 

sin talan på gäller fristående från övriga bestämmelser i SUE-avtalet, vilka endast är 

tillämpliga i avtalsförhållandet mellan Bergendahls och NCC. Det föreligger inga krav 

på att de aktuella bestämmelserna ska återfinnas i någon viss kontraktshandling, eller 

förhålla sig till AB 04 på visst sätt, för att vara verksamma. 

 

Vidare har FFSS gjort gällande att insyn i ekonomisystem dessutom är en fråga som 

inte regleras i AB 04. Det innebär att AFC.61 och den skrivning i Processbeskriv-

ningen som tar sikte på insyn i Bergendahls ekonomisystem inte innefattar någon 

ändring av AB 04 utan i så fall en komplettering. Under alla förhållanden har AFC.61 

förtecknats i AFC.111 och uppfyller därigenom samtliga krav även för ändring av fasta 

bestämmelser (om de skulle anses vara tillämpliga, vilket bestrids), både avseende 

tydlighet och formalia. Därtill anges i AFC.11 att om det i handlingarna förekommer 

mot varandra stridande uppgifter eller föreskrifter gäller detta dokument, dvs. SUE-

avtalet gäller före ändringar i AB 04 eller AB-U 07 upptagna under AFC.111. 
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Som tingsrätten anfört tidigare kan AFC.61 inte vara helt fristående till AB 04, vilket 

innebär att de eventuella formkrav som finns i AB 04 även gälla i förhållande till 

FFSS. 

 

Parterna, Bergendahls och NCC, har i de administrativa föreskrifterna, AFC. 11, 

reglerat vilken handling som ska äga företräde för det fall det i handlingarna 

förekommer mot varandra stridande uppgifter.  

 

Av AFC. 11 följer att detta dokument (vilket innehåller de administrativa 

föreskrifterna) rangordnas högre än ändringar i AB 04 upptagna i AFC. 111. Ändringar 

i AB 04 upptagna i AFC. 111 rangordnas högre än AB 04.  

 

För att en ändring av en fast bestämmelse i AB 04 ska gälla vid en tillämpning av 

rangordningsregeln måste vissa formkrav vara uppfyllda. Ändringen ska vara tydlig 

och återfinnas i en sammanställning i de administrativa föreskrifterna. 

  

Tingsrätten noterar att parternas rangordningsregel skiljer sig från den 

rangordningsregel som återfinns i AB 04 1 kap. 3 §. I AB 04 rangordnas kontraktet 

högst och de administrativa föreskrifterna efter ändringar i AB 04 och AB 04. Parterna 

har rangordnat ”detta dokument” (vilket innehåller de administrativa föreskrifterna) 

högst. 

 

Rangordningsregeln som följer av AB 04, och de formkrav som måste iakttas vid 

ändring av en fast bestämmelse, får till följd att om det föreligger stridande uppgift 

mellan en fast bestämmelse i AB 04 och en ändring i AB 04, som skett genom de 

administrativa föreskrifterna, måste formkravet iakttagits för att ändringen i AB 04 ska 

rankas högre än AB 04. 

 

Parternas rangordningsregel innehåller viss otydlighet på så sätt att de administrativa 

föreskrifterna – som i AFC 111 innehåller sammanställning över ändringar i AB 04 – 
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rangordnas högre än ändringar i AB 04. Parterna har således rangordnat ett dokument 

innehållandes ändringar i AB 04 högre än ändringar i AB 04. Parterna har även i de 

administrativa föreskrifterna uppfyllt formkraven för ändring av fast bestämmelse i AB 

04 genom att ändringen i AFC. 61 är tydlig och återfinns i sammanställningen över 

ändringar i AB 04, i AFC. 111. Trots den otydligt som finns saknas skäl att avvika från 

den rangordning som ordalydelsen ger tydligt uttryck för, det vill säga att dokumentet 

innehållandes de administrativa föreskrifterna rangordnas högst.   

 

Rangordningsregeln ska tillämpas om handlingarna innehåller stridiga uppgifter. En 

första fråga är således om handlingarna innehåller stridiga uppgifter. 

 

Tingsrätten kan konstatera att Bergendahls och NCC i AFC. 61 avtalat om att tredje 

man ska ges en självständig insynsrätt och att rätten är mer långtgående än den rätt 

som följer av AB 04 kap. 6 10 § 4 p. Tingsrätten anser att det i handlingarna, AFC 61. 

och AB 04 kap. 6 10 § 4 p., förekommer mot varandra stridande uppgifter. Detta 

innebär att rangordningsregeln blir tillämplig. 

 

Parterna har i rangordningsregeln, AFC 11, rangordnat dokumentet, vilket innehåller 

de administrativa föreskrifterna, högre än ändringar i AB 04 och AB 04. Detta innebär 

enligt tingsrätten att AFC. 61, även om formkraven inte hade iakttagits, är tillämplig 

mellan parterna. 

 

YRKANDE OM VITE OCH TIDEN FÖR FÖRPLIKTELSENS FULLGÖRANDE 

 

FFSS har yrkat att tingsrätten förenar vart och ett av FFSS yrkanden med vite om 

100 000 kr, alternativt det lägre belopp som tingsrätten finner motiverat enligt 3-4 §§ 

lagen (1985:206) om viten, per påbörjad vecka varmed Bergendahls försitter den av 

tingsrätten beslutade tiden. FFSS har yrkat att den beslutade tiden för förpliktelsens 

fullgörande ska sättas till två veckor. 
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FFSS har gjort gällande att för att säkerställa att Bergendahls efterlever tingsrättens dom 

krävs det och är motiverat att förena domen med ett kännbart vite. Med hänsyn till 

Bergendahls ekonomiska förhållanden bedömer FFSS att vitesbeloppet för vart och ett 

av förordnandena bör bestämmas till 100 000 kr per påbörjad vecka. Under 

räkenskapsåret 2023 omsatte Bergendahls ca 63 miljoner kr. 

 

Bergendahls har bestritt yrkandet och menat att det saknas skäl att förena ett 

föreläggande från tingsrätten med vite. Skulle Bergendahls underlåta att följa 

föreläggandet från tingsrätten så kan det tolkas som bevis mot Bergendahls vilket är en 

fullt tillräcklig konsekvens av en sådan underlåtelse. Vidare har Bergendahls gjort 

gällande att det vitesbelopp som FFSS yrkat på dessutom är orimligt högt och att tiden 

om två veckor för förpliktelsens fullgörande inte är möjlig att genomföra. 

 

I målet har framkommit att FFSS under ett antal år försökt och velat få tillgång till de 

handlingar och underlag som begärts i detta mål och tillträde till Bergendahls 

ekonomisystem i större utsträckning än vad Bergendahls tillåtit. Bergendahls har inte gått 

FFSS tillmötes och vägrat att lämna ut handlingar, dokument och tillträde till 

ekonomisystemet förutom möjligtvis vad gäller entreprenaden. Med beaktande härav 

finner tingsrätten att det finns en risk för att Bergendahls inte på frivillig basis efterlever 

tingsrättens dom om inte tingsrätten förenar domen med ett kännbart vite. Att det skulle 

kunna tolkas som bevis mot Bergendahls i kommande rättegång om de inte följer domen 

överväger inte den olägenhet för FFSS att inte få tillgång och tillträde till det som 

tingsrätten beslutat.  

 

Vid en samlad bedömning finner tingsrätten det skäligt och motiverat att förena 

tingsrättens beslut med vite. När det gäller beloppets storlek bör det bestämmas till en 

sådan storlek att det förmår Bergendahls att följa tingsrättens dom som är förenat med 

vitet. Även andra omständigheter ska beaktas. Vid en samlad bedömning anser 

tingsrätten att yrkat belopp är skäligt. Tingsrätten anser det även skäligt att förordna om 

ett löpande vite och att det är skäligt att sätta tiden för fullgörandet till tre veckor. 
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YRKANDE OM ATT DOMEN SKA GÄLLA OMEDELBART 

 

FFSS har yrkat att tingsrätten jämlikt 17 kap. 14 § 1 st. rättegångsbalken förordnar att 

domen i målet får verkställas utan hinder av att den inte har vunnit laga kraft. 

 

Bergendahls har bestritt yrkandet. 

 

Tingsrätten gör följande bedömning. FFSS har ett intresse av att omedelbart kunna 

granska det som FFSS i domen fått rätt att granska. Bergendahls å sin sida drabbas av en 

olägenhet. Vid en avvägning mellan parternas intresse finner tingsrätten inte skäl till att 

förordna om att domen får verkställas utan hinder av att den inte vunnit laga kraft. 

Yrkandet ska således lämnas utan bifall. 

 

RÄTTEGÅNGSKOSTNADER 

 

FFSS har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader med 2 525 331 kr varav 2 391 

400 kr avser ombudsarvode och 133 931 kr avser kostnader för bland annat rese- och 

hotellkostnader samt ersättning till Mats Jakobsson och Nima Assadi.  

 

Bergendahls har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader med 2 882 020 kr varav 

2 856 431 kr avser ombudsarvode och 25 753 kr avser kostnader för kost, logi och 

resor.  

 

Den part som förlorar målet ska betala motparts rättegångskostnad. FFSS har inte 

vunnit fullt bifall till käromålet i relation till vad de yrkat men är ändå att anses som 

vinnande part.  

 

Bergendahls har överlämnat till rätten att bedöma skäligheten i begärd ersättning från 

FFSS men har sammanfattningsvis anfört följande. Rättegångskostnaderna på båda 

sidor har blivit förhållandevis betydande men det beror dock inte på Bergendahls. 
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Sammanblandningen av de olika målen och editionsfrågorna i inlagorna från FFSS har 

gjort det nödvändigt att gå igenom betydligt mer material än vad som hade varit 

nödvändigt om målen på ett mer tydligt sätt hade separerats.   

 

Bergendahls förde bevisning om rutinerna kring hur ekonomin i projektet hanterades 

vilket är relevant för tolkningen av det aktuella avtalsvillkoret. FFSS begärde att 

bevisningen skulle avvisas, tingsrätten godkände bevisningen. FFSS gick 

uppenbarligen inte igenom Bergendahls redogörelse i inlagan den 20 december 2023 

eller det underliggande underlaget eftersom man inte ansåg sig i någon del kunna 

vitsorda vilket underlag Bergendahls tillhandahöll under entreprenaden. Detta kan inte 

ha medfört något merarbete för FFSS med undantag för den tid FFSS ägnade åt att 

utan framgång framföra en processuell invändning. FFSS processuella utspel har 

medfört onödiga merkostnader. 

 

Huvudförhandlingen som var inplanerad att genomföras i maj 2024 fick ställas in pga. 

att FFSS i sent skede inkom med omfattande bevisning som Bergendahls behövde ges 

tillfälle att gå igenom. Detta medförde onödigt arbete för Bergendahls med 

förberedelse inför den planerade huvudförhandlingen, arbete som sedan i stor 

utsträckning fick göras om inför den genomförda huvudförhandlingen. Detta är således 

merkostnader som FFSS orsakat. 

 

Tingsrätten kan inledningsvis konstatera att båda parters yrkande om rättegångs-

kostnader har varit höga men i förhållande till varandra är de relativt lika och 

skäligheten i stort får därför godtas. Tingsrätten anser inte att FFSS:s yrkade 

rättegångskostnader ska sättas ner för att FFSS skulle ha orsakat merkostnader när det 

gäller sättet att föra talan i de olika målen och FFSS yrkande om att avvisa 

Bergendahls bevisning i aktbilaga 159-379 i mål T 1090-22. Däremot anser tingsrätten 

att FFSS orsakat merkostnader i målet på grund av att ca två veckor innan utsatt 

huvudförhandling den 2 maj 2024 inkommit med omfattande ny bevisning vilket 

föranledde att huvudförhandlingen fick ställas in. Denna merkostnad, som både 
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Bergendahls och FFSS erhållit, ska drabba FFSS. FFSS yrkade ersättning för 

kostnader får anses skälig. 

 

Med hänsyn till det ovan anförda anser tingsrätten att Bergendahls ersättningsskyldig-

het för FFSS yrkade rättegångskostnader ska sättas ner i skälig mån.  Tingsrätten anser 

att ett skäligt belopp för FFSS rättegångskostnader är 2 025 331 kr, varav 1 891 400 kr 

avser ombudsarvode.   

 
HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (TR-2) 

Ett överklagande ska vara ställt till Hovrätten för Västra Sverige och ska ha kommit in 

till tingsrätten senast den 27 december 2024. Prövningstillstånd krävs.  

 

 

 

Anna Witte                                    Camilla Wohlers Tell                                  Kim Shaw 
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Hur man överklagar 
Dom i tvistemål, tingsrätt TR-02 
_________________________________________________________________ 

Vill du att domen ska ändras i någon del kan 
du överklaga. Här får du veta hur det går till. 

Överklaga skriftligt inom 3 veckor 

Ditt överklagande ska ha kommit in till 
domstolen inom 3 veckor från domens datum. 
Sista datum för överklagande finns på sista 
sidan i domen. 

Överklaga efter att motparten överklagat 

Om ena parten har överklagat i rätt tid, har den 
andra parten också rätt att överklaga även om 
tiden har gått ut. Det kallas att anslutnings-
överklaga. 

En part kan anslutningsöverklaga inom en 
extra vecka från det att överklagandetiden har 
gått ut. Ett anslutningsöverklagande måste 
alltså komma in inom 4 veckor från domens 
datum. 

Ett anslutningsöverklagande upphör att gälla 
om det första överklagandet dras tillbaka eller 
av något annat skäl inte går vidare. 

Så här gör du 

1. Skriv tingsrättens namn och målnummer. 

2. Förklara varför du tycker att domen ska 
ändras. Tala om vilken ändring du vill ha 
och varför du tycker att hovrätten ska ta 
upp ditt överklagande (läs mer om 
prövningstillstånd längre ner). 

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. 
Förklara vad du vill visa med varje bevis. 
Skicka med skriftliga bevis som inte redan 
finns i målet. 

Det är inte säkert att du kan lägga fram nya 
bevis. Vill du göra det ska du förklara varför 
du inte lagt fram bevisen tidigare. 

Vill du ha nya förhör med någon som redan 
förhörts eller en ny syn (till exempel besök 
på en plats), ska du berätta det och förklara 
varför. 

Tala också om ifall du vill att motparten ska 
komma personligen vid en huvudförhand-
ling. 

4. Lämna namn och personnummer eller 
organisationsnummer. 

Lämna aktuella och fullständiga uppgifter 
om var domstolen kan nå dig: postadresser, 
e-postadresser och telefonnummer. 

Om du har ett ombud, lämna också 
ombudets kontaktuppgifter. 

5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt 
ombud göra det. 

6. Skicka eller lämna in överklagandet till 
tingsrätten. Du hittar adressen i domen. 

Vad händer sedan? 

Tingsrätten kontrollerar att överklagandet 
kommit in i rätt tid. Har det kommit in för 
sent avvisar domstolen överklagandet. Det 
innebär att domen gäller. 

Om överklagandet kommit in i tid, skickar 
tingsrätten överklagandet och alla handlingar i 
målet vidare till hovrätten. 

Har du tidigare fått brev genom förenklad 
delgivning, kan även hovrätten skicka brev på 
detta sätt. 

Bilaga 1
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Prövningstillstånd i hovrätten 

När överklagandet kommer in till hovrätten tar 
domstolen först ställning till om målet ska tas 
upp till prövning. 

Hovrätten ger prövningstillstånd i fyra olika 
fall. 

 Domstolen bedömer att det finns anledning 
att tvivla på att tingsrätten dömt rätt. 

 Domstolen anser att det inte går att bedöma 
om tingsrätten har dömt rätt utan att ta upp 
målet. 

 Domstolen behöver ta upp målet för att ge 
andra domstolar vägledning i 
rättstillämpningen. 

 Domstolen bedömer att det finns synnerliga 
skäl att ta upp målet av någon annan 
anledning. 

Om du inte får prövningstillstånd gäller den 
överklagade domen. Därför är det viktigt att i 
överklagandet ta med allt du vill föra fram. 

Vill du veta mer? 

Ta kontakt med tingsrätten om du har frågor. 
Adress och telefonnummer finns på första 
sidan i domen. 

Mer information finns på www.domstol.se. 

http://www.domstol.se/

	- Avgörande
	- Bilaga 1

